

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| EE4 | Gantt chart |
| werkopdrachten | taken |
| <u>1. Engineering</u> | |
| | 1.1 Case SSV, part 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | 1.2 Case Simulink |
| | |
| | 1.3 Case SSV, part II |
| | |
| | |
| | 1.4 Race |
| | |
| <u>2. Enterprising</u> | |
| | 2.1 Marketing |
| | |
| | |
| | |
| | 2.2 Budget control |
| | |
| <u>3. Education</u> | |

| | |
|--|---------------------------|
| | 3.1 Wiki |
| | |
| | |
| | 3.2 Report |
| | |
| | 3.3 Project map |
| | |
| | |
| | |
| | 3.4 Groepsdynamica |
| | |
| | |
| | 3.5 Seminars |
| | |
| | |
| | 3.6 Fablab |
| | |



mijlpaalproduct

| Team 5 | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------|------------|----------|-------------------|----------------|------------|
| | | | | | | |
| | | tijdspanne | werkduur | verantwoordelijke | aantal manuren | teamlid |
| deeltaken | deeltaken | weken | uren | | | |
| 1.1.1 Design | | | 49 | Mart-Joren | 10 | Wout |
| 1.1.2 Bouw | 1.1.2.1 Aerodynamica | | 58 | Neil | 5 | Pieter V |
| | 1.1.2.2 Materiaalkeuze | | 7 | Mart-Joren | 4 | Wout |
| | 1.1.2.3 Stevigheid | | 24 | Wouter | 13 | Neil |
| | 1.1.2.4 Opbouw | | 47 | Pieter V | 13 | Pieter G |
| | 1.1.2.5 Overbrengingen | | 14 | Prabhjot | 7 | Neil |
| | 1.1.2.6 FabLab | | 20 | Neil | 5 | Wout |
| 1.1.3 Voorspellingen | | | 39 | Wout | 9 | Wouter |
| 1.1.4 Optimalisatie | | | 31 | Pieter G | 6 | Stijn |
| 1.2.1 Simulatie | | | 21 | Pieter V | 4 | Wout |
| 1.2.2 Optimalisatie SSV | | | 26 | Wouter | 10 | Pieter V |
| 1.3.1 Schets | | | 10 | Neil | 5 | Pieter V |
| 1.3.2 Berekeningen | | | 12 | Stijn | 6 | Wout |
| 1.3.3 Sankey-diagram Umicore | | | 12 | Prabhjot | 6 | Wouter |
| 1.3.4 2D technische tekening | | | 12 | Wouter | 6 | Pieter V |
| 1.4.1 Testrun | | | 18 | Mart-Joren | 3 | Neil |
| 1.4.2 Wedstrijd Race | | | 8 | Neil | 1 | Mart-Joren |
| 2.1.1 marktstudie | 2.1.1.1 marktonderzoek | | 18 | Prabhjot | 6 | Stijn |
| | 2.1.1.2 business plan | | 18 | Pieter V | 6 | Wout |
| | 2.1.1.3 webpagina | | 16 | Neil | 8 | Pieter G |
| | 2.1.1.4 teamlogo | | 4 | Wouter | 3 | Mart-Joren |
| 2.2.1 Financieel Plan | 2.2.1.1 Prijsberekening | | 15 | Pieter G | 5 | Stijn |
| | 2.2.1.2 Materiaalkosten | | 12 | Wout | 4 | Mart-Joren |

| | | | | | | |
|------------------------------|--|--|----|----------|----|------------|
| 3.1.1 Ontwerpen Wiki | | | 19 | Neil | 9 | Prabhjot |
| 3.1.2 Bijhouden blog | | | 18 | Prabhjot | 11 | Mart-Joren |
| 3.1.3 Optimalisatie | | | 22 | Wouter | 5 | Pieter G |
| 3.2.1 Design Report | | | 49 | Wout | 9 | Pieter G |
| 3.2.2 Process Report | | | 49 | Pieter V | 9 | Prabhjot |
| 3.3.1 WBS | | | 8 | Stijn | 5 | Mart-Joren |
| 3.3.2 PVA | | | 6 | Prabhjot | 3 | Neil |
| 3.3.3 Gantt Chart | | | 10 | Pieter G | 6 | Stijn |
| 3.3.4 Samenwerkings contract | | | 4 | Pieter V | 2 | Wouter |
| 3.4.1 Brainstormen | | | 4 | Wout | 2 | Prabhjot |
| 3.4.2 Vergaderingen | | | 96 | Neil | 12 | Wouter |
| 3.4.3 Peer Assesment | | | | | | |
| 3.5.1 Les | | | | | | |
| 3.5.2 individuele Test | | | | | | |
| | | | | | | |

764

95,5



