


Gantt chart			
project trainingsprogramma			
werkopdrachten	taken	deeltaken	
1. Engineering	1.1. Case SSV part 1	1.1.1. Design	
		1.1.2. Bouwen	
		1.1.3. Berekeningen	
	1.2. Case Simulink	1.2.1. Optimalisatie van SSV	
		1.2.2. Simulatie van vrije rol	
	1.3. Case SSV part 2	1.3.1. Meten van 'x'	
		1.3.2. Kritische analyse van de krachten op de aandrijfassen van de SVV	
		1.3.3. Sankey Diagram van Umicar	
		1.3.4. Technische tekening van het frame	
	2. Educating	2.1. Markt onderzoek	2.1.1. Enquête
		2.2. Businessplan (4P)	2.2.1. Prijs
			2.2.2. Plaats
			2.2.3. Product
2.2.4. Promotie			
2.3. Website		2.3.1. Ontwerp	
		2.3.2. Inhoud verzorgen	
2.4. Logo	2.4.1. Ontwerpen		
	2.4.2. Bepalen plaatsing op auto		
	2.4.3. Plaatsen op auto		
2.5. Hoorcolleges			
3. Enterprising	3.1. Creëren van een wiki en elke week uploaden		

	3.2. Plan of approach	
	3.3. WBS	
	3.4. Gantt Chart	
	3.5. Blog	
	3.6. Design report	
	3.7. Process report	
	3.8. Vergaderen	3.8.1. Verslagen
		3.8.2. Voorbereiding
		3.8.3. Programma
	3.9. Budgetbeheer	
3. Leiding	3.1 Teamleider	
	3.2 Co-teamleider	
totaal		



volgorde

mijlpaal/product

Werkopdracht / taak	aantal manuren voorzien	aantal manuren effectief uitgevoerd
1.1.1.1. Vorm	2	2
1.1.1.2. Schets	2	2
1.1.1.4. Onderdelen	4	3
1.1.1.5 Assembly	3	3
1.1.2.3. Assembly	5	9
1.1.2.4. Testen	4	6
1.1.3.2. Met Simulink	5	0
1.1.3.1 Met de hand	5	0
1.3.2. Kritische analyse van de krachten op de aandrijfjas van de SVV	2	0
2.1.1.4. Besluit	5	0
2.1.1.2. Verspreiden	2	0
2.2.1. Prijs	2	1
2.2.2. Plaats	2	1
2.2.3. Product	5	1
2.2.4. Promotie	2	1
2.3.1. Ontwerp	8	8
2.3.2. Inhoud verzorgen	6	8
2.4.1. Ontwerpen	2	3
2.5 Hoorcolleges	5	5
3.8.1. Verslagen	2	2
3.8.2. Voorbereiding	2	
3.8.3. Programma	2	
3.9. Budgetbeheer	6	6
RACE		5
1.1.2.1. Verzamelen materiaal		4
1.1.1.3. Bepalen materiaal		1
1.1.2.2. Afzonderlijke delen bouwen		8
Totaal	83	79

Werkopdracht / taak	aantal manuren voorzien	aantal manuren effectief uitgevoerd
1.1.1.1. Vorm	1	1
1.1.1.2. Schets	1	0
1.1.1.4. Onderdelen	2	2
1.1.2.4. Testen	8	8
1.1.3.2. Met Simulink	14	15
1.2.1. Optimalisatie van SSV	3	4
1.2.2. Simulatie van vrije rol	3	1
1.1.2.3. Assembly	2	1
1.1.2.5. Afwerking	2	2
1.3.3. Sankey Diagram	6	4
2.2.1. Prijs	2	1
2.2.2. Plaats	2	1
2.2.3. Product	2	2
2.2.4. Promotie	2	2
2.4.3. Plaatsen op auto	2	3
3.1. Creëren van een wiki en elke week uploaden	8	7
Race	4	4
3.4. Gantt Chart	2	2
3.6. Design report	8	2
3.7. Eindverslag	4	5
Totaal	78	67

Werkopdracht / taak	aantal manuren voorzien	aantal manuren effectief uitgevoerd
1.1.1.1. Vorm	2	1,5
1.1.1.2. Schets	2	1
1.1.1.5. Bepalen assembly	3	1
1.1.2.2. Afzonderlijke delen bouwen	2	2
1.1.2.4. Testen	4	3
1.1.2.5. Afwerking	4	2
1.1.3.1. Met de hand	5	10
1.2.1. Optimalisatie van SSV	5	4
1.2.2. Simulatie van vrije rol	5	6
1.3.2. Kritische analyse van de krachten op de aandrijf-as van de SVV	6	10
2.2.1. Prijs	1	0,5
2.2.2. Plaats	1	0,5
2.2.3. Product	1	0,5
2.2.4. Promotie	1	0,5
2.4.2. Bepalen plaatsing op auto	2	2
2.4.3. Plaatsen op auto	2	0
2.5. Hoorcolleges	4	4
3.3. WBS	3	3
3.4. Gantt Chart	2	3
3.6. Design report	3	10
3.7. Process report	4	1
3.8.1. Verslagen	4	5
3.8.2. Voorbereiding	4	3
3.8.3. Programma	4	2
3.2 Co-teamleider	7,5	10
Totaal	81,5	85,5

Werkopdracht / taak	aantal manuren voorzien	aantal manuren effectief uitgevoerd
1.1.1.1. Vorm	2	2
1.1.1.2. Schets	2	2
1.1.1.3. Bepalen materiaal	6	6
1.1.2.1. Verzamelen materiaal	6	6
1.1.2.2. Afzonderlijke delen bouwen	10	10
1.1.2.3. Assembly	10	10
1.1.3.1. Met de hand	4	0
1.1.3.2. Met Simulink	4	0
2.1.1.3. Analyseren	5	5
2.1.1.4. Besluit	2	2
3.2. Plan of approach	4	4
3.3. WBS	4	4
3.6. Design report	6	6
race		2
marketing onderzoek		3
wiki-onderhoud		2
Totaal	65	64

Werkopdracht / taak	aantal manuren voorzien	aantal manuren effectief uitgevoerd
1.1.1.1. Vorm	2	2
1.1.1.2. Schets	2	1
1.1.1.4. Onderdelen	2	2
1.1.2.1. Verzamelen materiaal	2	2
1.1.3.1. Met de hand	6	2
1.1.3.2. Met Simulink	6	15
1.2.2. Simulatie van vrije rol	2	2
2.1.1.4. Besluit	1	0
2.3.1. Ontwerp	4	0
2.3.2. Inhoud verzorgen	4	0
3.1. Creëren van een wiki en elke week uploaden	10	4
3.2. Plan of approach	2	2
3.3. WBS	1	2
3.5. Blog	4	3
3.7. Process report	5	7
3.8.1. Verslagen	3	5
3.9. Budgetbeheer	2	0
3.1 Teamleider	15	12
Eindverslag		14
Totaal	73	75

