

Meeting report n° 3

Aanwezigheid

Name	Function
Neil Allacker	
Stijn Bruynseels	
Pieter Geyskens	
Wout Hamers	
Prabhjot Kaur	
Wouter Thys	
Pieter Vanooteghem	
Mart-Joren Verstedden	

Afwezig

Name	Reason
------	--------

Agenda

Aan deze vergadering gingen de inleidende seminaries vooraf, o.a. door het solar team. Aansluitend werd de U/I karakteristiek van het zonnepaneel bepaald en volgde er een meeting met de coach om de planning te beoordelen.

Onderwerpen:

- Evaluatie PVA, WBS, Gantt chart en samenwerkingscontract
- Teamlogo
- U/I karakteristiek en bepaling parameters
- Varia

Taaklijst en opvolging:

De volgende onderwerpen moesten af zijn tegen de deadline op vrijdag 18/02:

Taak	verantwoordelijk	Teamleden	Datum af	Afgewerkt (J/N)	Actuele werklading (h)
Gant Chartt	Pieter G.	Stijn, wout	18/2	j	
WBS	Stijn		18/2	j	
Plan van aanpak	Neil	Prabhjot, wouter	18/2	j	
Samenwerkingsakkoord	Mart-Joren	Pieter	18/2	j	
Bepaling parameters	Hele team		...		

Agenda discussie

Evaluatie PVA, WBS, Gantt chart en samenwerkingscontract:

PVA en samenwerkingscontract waren in orde, WBS en Gantt moesten nog bijgewerkt worden. Pieter en Stijn werken er aan verder en sturen tegen vrijdag 25/02 verbeterde versies op naar de coach.

Teamlogo:

Wouter maakte een uitstekend logo, nog verdere inkleuring is vereist en dan is dat ook af

U/I karakteristiek en bepaling parameters:

Na de bepaling van de grafiek moeten parameters onderzocht worden om de gear ratios te kunnen bepalen. Enkele eerste berekeningen moeten voorgelegd worden tegen dinsdag 1/03. Het hele team spreekt af om zich in te werken in de nieuwe formules die hier voor nodig zijn.

Varia:

Wikipagina vordert, uploaden gaat nu ook.

Volgende vergadering:

De volgende vergadering vindt plaats op 01/03/11 om 14 uur in het leslokaal van het EE4 project.