Gantt chart

project trainingsprogramma				Beginweek	Werktijd	Tijl Crauwels	Pieter Cuyvers	Pieter Dewaele	Korneel Pardaens	Christoph Smets	Benoît Van Lessen	Niels Vertessen	Nicholas Ververken	weken 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
werkopdrachten	taken	deeltaken	deeltaken	week	uren																						
1. Engineering	1.1. Case SSV part 1	1.1.1. Design	1.1.1.1. Vorm		16																						
			1.1.1.2. Schets		18																						
			1.1.1.3. Bepalen materiaal		15																						
			1.1.1.4. Onderdelen		10																						
			1.1.1.5. Bepalen assembly		6																						
		1.1.2. Bouwen	1.1.2.1. Verzamelen materiaal		30																						
			1.1.2.2. Afzonderlijke delen bouwen		20																						
			1.1.2.3. Assembly		20																						
			1.1.2.4. Testen		40																						
			1.1.2.5. Afwerking		15																						
		1.1.3. Berekeningen	1.1.3.1. Met de hand		20																						
			1.1.3.2. Met Simulink		24																						
	1.2. Case Simulink	1.2.1. Optimalisatie van SSV			15																						
		1.2.2. Simulatie van vrije rol			18																						
	1.3. Case SSV part 2	1.3.1. Meten van ‘x’			14																						
		1.3.2. Kritische analyse van de krachten op de aandrijfas van de SVV			10																						
		1.3.3. Sankey Diagram van Umicar			10																						
		1.3.4. Technische tekening van het frame			20																						
2. Educating	2.1. Markt onderzoek	2.1.1. Enquête	2.1.1.1. Opstellen		10																						
			2.1.1.2. Verspreiden		10																						
			2.1.1.3. Analyseren		16																						
			2.1.1.4. Besluit		6																						
	2.2. Businessplan (4P)	2.2.1. Prijs			8																						
		2.2.2. Plaats			8																						
		2.2.3. Product			8																						
		2.2.4. Promotie			8																						
	2.3. Wiki	2.3.1. Ontwerp			15																						
		2.3.2. Inhoud verzorgen			15																						
	2.4. Logo	2.4.1. Ontwerpen			14																						

		2.4.2. Bepalen plaatsing op auto			2																					
		2.4.3. Plaatsen op auto			7																					
	2.5. Hoorcolleges				40																					
3. Enterprising	3.2. Plan of approach				10																					
	3.3. WBS				10																					
	3.4. Gantt Chart				30																					
	3.5. Blog				12																					
	3.6. Design report				30																					
	3.7. Process report				30																					
	3.8. Vergaderen	3.8.1. Verslagen			12																					
		3.8.2. Voorbereiding			6																					
		3.8.3. Programma			6																					
	3.9. Budgetbeheer				10																					
4. Leiding	3.1 Teamleider				7,5																					
	3.2 Co-teamleider				7,5																					
totaal					659																					

volgorde

mijlpaal/product