Gantt chart																wek
werkopdrachten	taken	deeltaken	deeltaken	deeltaken	tijdspan weken	werkdu uren	verantwoo	Anton	Willem	Gerbe	Jeffre	Bram	Bregt (	Bram [	Fabian	1
1. Communicatie	1.1 Samenwerkingscontract	schrijven	lay-out	doorsturen en afprinten	1	1,0	G&BC	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	
				ondertekenen												
	1.2 Plan van aanpak	schrijven	lay-out	doorsturen en afprinten	1	2,7	G	0,1	0,1	0,1	0,1	2,0	0,1	0,1	0,1	
	1.3 WBS	invullen	lay-out	doorsturen en afprinten	1	5,2	J&BOTR	0,2	0,2	0,2	2,0	2,0	0,2	0,2	0,2	
	1.4 Gantt chart	invullen	lay-out	doorsturen en afprinten	1	7,0	A	2,0	2,0	0,2	0,2	2,0	0,2	0,2	0,2	
	1.5 Logo	Ontwerpen	Maken		1	16,5	W	2,0	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
	1.6 Vergaderen	Vergaderen	Voorbereiden		14	80,0	F	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
2. Engineering	2.1 Case I SSV build	2.1.1 onderzoek	invloed berg af en berg op	materiaalkeuze	4	28,5	G	3,5	3,5	4	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	
				vermogen motor en zonnepanneel				3,5	3,5	4	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	
		2.1.2 Brainstorm sessies	ontwerp	gewicht vs vermogen	4	14,0	A	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	
				design				1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	
		2.1.3 Tekeningen	Schetsen		4	9,0	W	1	2	1	1	1,0	1	1	1	
		2.1.4 bouw frame	chassis	overbrenging	4	29,0	BOTR	4	3	4	4	5,0	2	4	3	
				wiel en basis keuze				2	1	2	2	2,5	1	2	1,5	
		2.1.5 optimisatie	Sankey Diagram	Berekeningen	4	26,0	BC	3	3	3	3	3,0	5	3	3	
	2.2 case II	Simulink	Matlab - Simulink		4	41,0	W	5	6	5	5	5,0	5	5	5	
	2.3 Case III	optimalisatie SSV	Technische Tekening Frame		5	82,0	BD	10	10	10	10	10	10	12	10	
3. Enterprising	3.1 Economische analyse	markt onderzoek			9	27,0	F	3	3	3	3	3,0	3	3	6	
	3.2 Website	wiki	facebook pagina		9	15,5	F	2	2	2	2	1,5	2	2	2	
	3.3 Businessplan	4P			9	33,0	A	5	4	4	4	4,0	4	4	4	
	3.4 Budget Control				9	10,0	BOTR	1	1	1	1	3,0	1	1	1	
	3.5 gravering logo				9	5,5	J	0,5	0,5	0,5	2	0,5	0,5	0,5	0,5	
	3.6 Organiseren	Projectbeschrijving	projectmap	facebook groep en pagina als blog	9	33,0	G	4	4	5	4	4	4	4	4	
4. educating	4.1 design report	onderdelen/ teksten samenvoegen	lay-out	spelling nakijken	9	40,0	J	5	5	5	5	5	5	5	5	
	4.2 Proces report	conceptrapport aanpassen	spelling nakijken	afdrukken	9	32,0	BC	4	4	4	4	4	4	4	4	
	4.3 Blog	wekelijkse update			14	12,0	BD	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	

5. Demonstratie	5.1 Afwerking				2	32,5	W	4	4,5	4	4	4,0	4	4	4	
	5.2 Testrun	eventuele correcties	eventuele reparaties		2	16,0	A	2	2	2	2	2,0	2	2	2	
	5.3 Race				2	8,0	W	1	1	1	1	1,0	1	1	1	
totaal						606,4		82,8	82,8	82,0	83,3	89,5	79,0	82,0	81,5	

	mijlpaal
	Aantal weken
	Groeps deadline

en

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Taak effectief correct en op tijd uitgevoerd (J/N)