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Konszolidáció előtti állapot
Több mint 40 db Unix és mainframe, 350 intel szerver
• Sok régi, elavult, kis teljesítményű eszköz

IBM szoftver ELA szerződés
• Sok nem használt licensz
• Magas mainframe szoftver licensz költségek

Magas karbantartási és licence költségek
• Régi gépek gazdaságtalan üzemeltetése
• Régi mainframe-ek funkcionalitásának kihasználatlansága

Bank és Biztosító elkülönült informatikai rendszere
• Szabad erőforrásokat nem lehet átcsoportosítani
• Sok a párhuzamosan futó, azonos funkcionalitású rendszer

Mindezek eredményeként óriási nyomás a menedzsment és az Allianz csoport 
felől a költségek csökkentésére és a HCL piaci standardoknak megfelelő szintű

működésére
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Konszolidáció lépései
IBM könyv szerinti értéken visszavásárolta a régi eszközöket
Új RISC eszközökre öt éves finanszírozás
Új eszközök finanszírozási díja alatta marad a régiek értékcsökkenésének
Intel szerver konszolidáció a meglévő szerverparkon
Szoftver ELA szerződés újratárgyalása
Hardver maintenance szerződések újratárgyalása
Mentési rendszer konszolidációja
Storage konszolidáció előkészítése
Alkalmazás konszolidáció (OPUS, Web) egységes hardver környezetének megteremtése

Összes AIX szerver konszolidációja 3 db POWER 6 595 szerverre
System z 890 és System z 990 szerverek konszolidációja 2 db System z 10 BC-re
Összes Intel szerver konszolidációja 80 db virtualizált és 70 db standalone szerverre
Websphere és MQ alapú LINUX-on futó alkalmazások áttelepítése riskről intelre
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Konszolidációs projekt ütemezése és főbb feladatai
Tervezés (2009. február – április)
• Külső előfelmérő auditok 
• Alkalmazás stratégiai illesztés 
• Infrastruktúra komponensek (”A”-”B”-”C” verziók) – szerver, SAN, storage igények 
• Licence és monitoring rendszer (Websphere-Linux, virtualizáció!) 
• Szerződéses tárgyalások 

Eszközbeszerzés, szerződéses kapcsolatok (2009. május- június) 
Technológiai upgrade (2009. július – december)
• p 595 üzemi környezet kialakítása (unix, DB, feldolgozó jobok) 
• Mainframe-en futó kiemelt adatbázis környezetek migrációja p 595 risk-re
• Mainframe gépek upgrade-ja, rajtuk futó alkalmazások, vezérlő job-ok áthelyezése 

(z990-z10) 
• Mainframe-en futó maradék éles alkalmazások áttelepítése p 595 risk-re (október)
• POWER 5+ RISC szerverek migrációja p 595 szerverekre (november)
• Websphere környezetek áttelepítése Intel környezetbe (november)
• Virtualizált Intel szerver környezeti upgrade (november)
• Üzemi környezet vezérlő job-ok áthelyezése RISC-re (december)   
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Folyamat (eredeti állapot)
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Folyamat (System p 595 és z 10 BC szerverek beállítása)
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Folyamat (AIX szerverek lekapcsolása 1.)
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Folyamat (AIX szerverek lekapcsolása 2.)
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Folyamat (System p 570 szerverek lekapcsolása)



10

Folyamat (Végeredmény)
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Költség csökkentés
Szoftver követés: min 15 %
• Ezen belül mainframe követés kb 60 %
• Intel szerver licencek kb 30%

Hardware karbantartás: min 40 %
• Ezen belül mainframe karbantartás 90 % 

Elektromos áram: 40 %
Igényelt klíma teljesítmény: min 25 %
Szerverek helyigénye: kb 50 %
Hardver üzemeltető személyzet: 15-20 % a tapasztalatok alapján 
Azonnali, jelentős költségcsökkentés már 2009-ben
2010-től további jelentős fenntartható költségcsökkentés

3 éves TCO csökkenés kb 40 % 
Kulcs a következetes, projekt alapú végrehajtás
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További lépések 2010-2011
Archíválás kérdéskörének megoldása - storage konszolidáció
LPAR konszolidáció (éles, teszt, fejlesztői adatbázis struktúra)
Teljeskörű log és infrastruktúra elemzés (Tivoli) kialakítása az új környezetben
Üzemeltetői szervezet átstruktúrálása és optimalizálása (Oracle DB, Websphere)
Licensz gazdálkodás további áttekintése (Oracle, Linux, ÜK szoftverek)
z10 szerverekhez kapcsolódó speciális üzemeltetési szoftverek potenciális kiváltása 

(Béta, Controll-M, Autooperator stb…)



Köszönöm a figyelmet!
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