

Werkopdracht / taak	aantal manuren voorzien	aantal manuren effectief uitgevoerd
1.1.1.1. Vorm	2	
1.1.1.2. Schets	2	
1.1.2.4. Testen	5	
1.1.3.1. Met de hand	5	
1.1.3.2. Met Simulink	8	
1.2.2. Simulatie van vrije rol	6	
1.3.1. Meten van 'x'	7	
1.3.2. Kritische analyse van de krachten op de aandrijfas van de SVV	4	
1.3.3. Sankey Diagram van Umicar	4	
2.1.1.1. Opstellen	5	
2.1.1.3. Analyseren	5	
2.3.1. Ontwerp	5	
2.3.2. Inhoud verzorgen	4	
2.4.1. Ontwerpen	2	1,5
2.4.3. Plaatsen op auto	1	
2.5. Hoorcolleges	5	3
3.2. Plan of approach	5	5
3.4. Gantt Chart	7	6
Totaal	82	15,5

