

Hyperion : vergadering 10

10/05/2011



Aanwezigen

- Rans Gaëtan
- Smets Jelle
- Sommerfeld Glenn
- Vandenhoeck Christophe
- Wellens Tom
- Willems Jan

Afwezigen

- Viaene Ilias
- Vandebroeck Jeroen

Agendapunten

- Taakverdeling

Taakverdeling

taak	verantwoordelijke	Teamlid	deadline	Klaar? (Y/N)
Blog + wiki	Jelle			
Enterprising	Ilias		25 april	Y
Technische tekeningen	Tom		12 mei	
Sankey Diagram verbeteren en opstellen Umicar	Jelle		12 mei	
Verslag (nieuw)	Glenn/Christophe	Jan/Jeroen	12 mei	
Verslag verbeteren	Gaëtan		12 mei	

Taakverdeling

Jan gaat het procesverslag uittypen. Jelle stelt de Sankey Diagram op van Umicar en brengt de blog en wiki in orde. Christophe stelt het verhaal op achter ons eerste ontwerp en het uiteindelijke ontwerp en Tom beschrijft hoe de bouw in werking is gegaan. Hij stelt ook een technische 2D tekening op van onze zonnwagen. Jeroen brengt de Gantt Chart in orde en Ilias werkt het enterprising gedeelte af. Het deel van sterkteleer wordt gemaakt door Christophe en Glenn en alles moet ten laatste op donderdag 12 mei naar Christophe doorgestuurd worden waarna die alles samen zet in een verslag. Gaëtan verbetert het vorige verslag en in het bijzonder het aanpassen van de Simulink beschrijving.

Volgende vergadering

De volgende vergadering staat gepland op Vrijdag 13 mei.