

Hyperion : vergadering 7 **08/03/2011**



Aanwezigen

- Rans Gaëtan
- Smets Jelle
- Sommerfeld Glenn
- Vandebroeck Jeroen
- Vandenhoeck Christophe
- Viaene Ilias
- Wellens Tom
- Willems Jan

Afwezigen

/

Agendapunten

- Taakverdeling
- Planning

Taakverdeling

taak	verantwoordelijke	Teamlid	deadline	Klaar? (Y/N)
Enterprising	Ilias		25 maart	
Berekeningen	Glenn/Christophe	Jan/Tom	4 maart	Y
Eerste ontwerpen/Solid Edge	Jeroen	Gaëtan	20 maart	Y
Blog	Jelle			
Onderzoekswerk	Tom		8 maart	Y
Simulink	Jelle	Jan/Jeroen	25 maart	
Sankey diagram	Tom/Jan	Jeroen/Jelle	25 maart	Y

Taakverdeling

Bij het opstellen van de Gantt Chart heeft ieder lid zijn taken kunnen kiezen. Tot hertoe zijn ze als volgt verdeeld, maar hier kunnen nog aanpassingen gebeuren. De management opdrachten (plan van aanpak, WBS, Gantt Chart en samenwerkingscontract) zijn al gebeurd, net zoals de berekeningen.

- Ontwerp tekenen en Solid Edge: Jeroen, Gaëtan
- Gedrag SSV voorspellen: Jelle, Jeroen, Tom, Jan
- Sankey-diagram opstellen: Jelle, Jeroen, Tom, Jan
- Spanningen op de as: Christophe, Glenn, Jeroen, Jan
- Sankey-diagram Umicar: Gaëtan, Jelle, Ilias
- Bouw, testen en bespreken: Volledig team
- Simulink: Gaëtan, Jelle, Jan
- Bespeking simulatie 1 en 2: Volledig team

- Beschrijving SSV: Tom
- Enterprising: Ilias
- Website en blog: Jelle
- Graveren logo: Ilias, Tom
- Projectmap en teksten samenbrengen: Christophe

Dit zijn de hoofdzaken, voor precieze details verwijs ik naar de Gantt Chart.

- Planning

De eerste ontwerpen zijn reeds getekend en worden verder verwerkt in Solid Edge door Jeroen en Gaëtan. We beginnen ook met het starten van de simulaties in simulink (Jelle, Gaëtan en Jan) en het opstellen van de Sankey-diagram (Jelle, Jeroen, Tom en Jan). Tom gaat ook navraag doen over de verschillende rollagers en mogelijke assen. Ilias is reeds begonnen met het marktonderzoek en het bijhouden van de boekhouding.

Volgende vergadering

De volgende vergadering staat gepland op dinsdag 15 maart 2011.