

Meeting report n° 2

Attendance

Name	Function
Alexander Bartczak	President
Kristof Bamps	Secretary
Thomas Schenkels	Teamlid
Pieter Thijs	Teamlid
Toon Bartholomees	Notulist
Jan-Frederik Kinnaert	Moderator
Jasper Pues	Teamlid
Yorick Helsen	Teamlid

Absent

Name	Reason
/	/

Agenda

Topics to be discussed:

- Vorm van het voertuig
- Spiegels
- Bolbevestiging zonnepaneel

Approval

- Plan van Aanpak
- WBS
- Gantt-Chart
- Samenwerkingscontract

Task list and follow up

Assignment	responsible	Team members	Due date	Actual workload (h)
Gantt-Chart aanpassen	Pieter Thijs	Pieter Thijs	28-02-2012	0,5
Wiki aanpassen	Toon Bartholomees	Toon Bartholomees	28-02-2012	3

Grafiek Zonnepaneel en M-factor	Kristof Bamps	Kristof Bamps	28-02-2012	3
Plan van Aanpak	Thomas Schenkels	Thomas Schenkels	28-02-2012	1,5

Agenda discussion

- Welke aanpassingen moeten gebeuren?

We hebben net een gesprek gehad met de coach. Uit deze gesprekken is gebleken dat de WBS en de Gantt-chart moeten aangepast worden. De werkuren zijn niet allemaal even realistisch. Ook is gebleken dat het Plan van Aanpak niet alle elementen bevat die het zou moeten bevatten. Daarom gaan we ook hier aanpassingen moeten aanbrengen.

- Bolbevestiging zonnepaneel

Voor de bevestiging van het zonnepaneel willen we een bolbevestiging gebruiken. Dit zal ons toelaten het zonnepaneel optimaal naar de zon te richten.

Future Meeting:

De volgende vergadering zal dinsdag 28 februari plaatsvinden na het seminarie. Daarin zal besproken worden of het mogelijk is een versnellingsbak te maken en of we deze al dan niet automatisch kunnen maken. Ook zal onderzocht moeten werken of we zowel heen als terug moeten schakelen.