



Meeting report n° 5

Aanwezigheid

Name**Function**

Neil Allacker
Stijn Bruynseels
Pieter Geyskens
Wout Hamers
Prabhjot Kaur
Wouter Thys
Pieter Vanooteghem
Mart-Joren Verstedden

Afwezig

Name**Reason**

Agenda

Neil en Prabhjot werken verder aan de berekeningen die gemaakt moeten worden, Wout begint aan de basis van het procesverslag en de rest van het team begint met simulink.

Taken en opvolging

De volgende taken moeten tegen de volgende vergadering gedaan worden:

Taak	Verantwoordelijke	Teamleden	Datum af	Afgewerkt (J/N)	Actuele werklading
Berekeningen gear ratio	Prabhjot	Neil		J	
WBS	Pieter G	Stijn	7/3	J	
Gant Chartt	Pieter G	Stijn	7/3	J	



Simulink	Mart-Joren	Pieter Wouter		N	
procesverslag	Wout			N	

Agenda discussion

Evaluatie WBS, Gantt chart:
WBS en Gantt chart zijn goedgekeurd.

Berekeningen:
Na nog een kleine fout te hebben ontdekt kunnen deze week de berekeningen afgerond worden. Neil en Prabhjot werken dit af tegen volgende meeting.

Wout begint al aan het procesverslag want dit moet in week 6 af zijn.

Future Meeting:

De volgende vergadering vindt plaats op 15/03/11 om 14 uur in het leslokaal van het EE4 project.