

Vergaderverslag 21-2-2012

- iedereen aanwezig

Deadlines van vorige week vervuld

verbeteringen

Ghantt aanpassen : Pieter

PVA : Thomas

Wiki : Toon

Grafiek Zonnepaneel en M factor: Kristof

Versnellingsbak onderzoeken tegen volgende vergadering. Automatisch? Heen en terug schakelen?

Bolbevestiging zonnepaneel

Spiegel rond zonnepaneel bouwen.

Tegen woensdag 22-2-2012 : deadlines afwerken om afleverbare documenten voor vrijdag