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Omschrijving Organisatie
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Omschrijving Organisatie

- apg Groep

Loyalis

CORDARES

‘Wie is APG?

Hoeveel deelnemers?

Hoeveel Geinvesteerd vermogen?
Hoeveel medewerkers?
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Situatie voorafgaand aan het project.

*Gebruik sinds 1992 (Cognos 3.0 tot Cognos Series 7).
*\Verspreiding binnen geheel APG.

*500 gebruikers.

*Aanschaf Cognos8 in mei 2007.
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Primaire doelstelling

*Migratie gereed voor 1 mei 2009.
*Alle Cognos Series 7 rapportages migreren naar Cognos8.
*Alle Cognos Series 7 applicaties uitgefaseerd en verwijderd

vOoOr deze datum.
the day!
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Stappenplan.

*VVoortdurend informeren van de organisatie.
sInventarisatie van de te migreren rapportages.
*Migratie van Cognos8.2 naar Cognos8.3.
Daadwerkelijke migratie.

*Opleiden van de gebruikers.
*Verwijderen Cognos Series-7 applicaties. |
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Struikelblokken

*\Wie gaat migratie betalen?
«Capaciteit.

Deadline. — e —
Langdurige prioriteit bij klantprojecten. = ks 5
Acceptatie Cognos-gebruikers. PR
*Migratie van Cognos8.2 naar Cognos8.3.
*Niet te migreren Cognos-reports.

*Geen frozen period.

*Enorme hoeveelheid catalogs.
*Niet iedere database gemigreerd naar Oraclel0.
«Aandachtspunten Cognos8-applicatie.
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Uitkomsten van het project

sledereen is gemigreerd naar Cognos8.
*Reacties zijn positief.
1 week voor de deadline gereed.
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