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➢ En tant que manager vous souhaitez plus 

de visibilité sur vos objectifs et portefeuilles 

projets.

➢ Vos responsables de projets ont besoin 

d'informations en temps réel et alertes 

préventives sur l'état des projets, pour 

animer les équipes.

➢ Vos collaborateurs ont besoin d'une solution 

pour travailler plus efficacement tout en se 

concentrant sur leur cœur de métier.
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Gagnant du prix Lotus Award 2006
“Best Contextual Collaboration Solution”

Trilog Group et ProjExec® 
Un palmarès d’innovation et d’excellence

Gagnant du Prix Lotus Award  
Best TOTAL Lotus Software Solution 2009

Gagnat du prix IBM Beacon Award 
Prix de l'innovation technologique majeure 2008
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2 La collaboration dans l'entreprise

Collaboration : un réseau d'informations 
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Projet: Limites du travail collaboratif
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Solution polymorphe

Solution évolutive :
WEB 2.0, Ajax

Intégration:
Lotus
Skype

MS Project
Gantt Project
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Le projet collaboratif avec

Suivre l'évolution

Mesurer
Analyser

Reporting

- Manager
Fixer les objectifs

- Animateur Projet
Dresser le plan d'actions 
Communiquer
Animer, Stimuler

- Opérationnel
Réaliser
Opérer les changements

Faciliter l'exécution = Limiter les coûts
Améliorer la qualité = Augmenter les revenus

Augmenter la satisfaction = Augmenter les ventes.

Quickr Edition
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 Outil Web 
 Convivialité 
 Mode "push"

 Outil prêt à l'emploi
 Recherche cross-projets

Avantages universels (tous niveaux)
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 Gestion par exceptions
 Zoom vers les détails

 Multiples possibilités de suivi

Avantages Managers: Visibilité+++
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 Visuels multiples
 Validations (workflows)

 Notification par mail
 Reporting automatisé
 Bilan de clôture facile

 Réutilisation de l'existant

Avantages Animateurs: Animation&Suivi+++
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 Espace structuré
 Equipes / Rôles

 Conteneur unique
 Synergies

 Versionning

Avantages Opérationnels: Collaboration+++
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ProjExec®: Cas d'utilisation

 Gestion de crise
 Plan d'action clair et documenté
 Simulations en vue de préparation
 Savoir "qui fait quoi", contacter la bonne personne

 Pilotage par objectifs
 Visibilité sur l'avancement réel / prévisionnel
 Gestion des portefeuilles par exception (Alertes)

  Qualification des réseaux (franchise, distribution)
 Homogénéisation des pratiques
 Évaluation initiale, Audits non intrusifs
 Plan d'action individuel
 Suivi global de l'état du réseau

  Mise aux normes (aspects réglementaires)
 Référentiel commun
 Plan d'action lisible
 Traçabilité (versions, validations)
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ProjExec®: Gestion de crise
Avantages

 Temps réel et Accès internet pour tout intervenant:
 Managers, Animateurs projet, Opérationnels 
 sédentaires ou nomades

 Outil structurant
 Plan d'action lisible et décomposé en étapes
 Information à la portée de tous les intervenants
 Parfaite visibilité du Fait – Reste à faire
 Possibilité de faire des simulations

 Interactivité
 Savoir "qui fait quoi", contacter la bonne personne
 Echanges par messagerie, Sametime, Skype

 Solution « prête à l'emploi »
 Courtes durées  d'installation /  Formation / Paramétrage
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 Temps réel et Accès internet pour tout intervenant:
 Managers, Animateurs projet, Opérationnels 
 sédentaires ou nomades

 Outil structurant
 Référentiel unique: les activités, documents, rapports liés 

au projet
 Méthode et outil communs en interne / externe

 Visibilité
 Mise à jour directement par les ressources
 Visibilité en temps réel en 1 click, codes couleurs, alertes
 Gestion des portefeuilles par exception
 Automatisation des tâches administratives / reporting

 Solution « prête à l'emploi »
 Courtes durées  d'installation /  Formation / Paramétrage

ProjExec®: Pilotage par objectifs
Avantages
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ProjExec®: Qualification des réseaux
Avantages

 Temps réel et Accès internet pour tout intervenant:
 Managers, Animateurs projet, Opérationnels 
 sédentaires ou nomades

 Outil structurant
 Méthode et outil communs au sein du réseau
 Référentiel unique: activités, documents, rapports liés à 

l'adhérent
 Facilite les audits non-intrusifs voir l'auto-évaluation

 Visibilité / Flexibilité
 Diffusion rapide de l'information au sein du réseau
 Même niveau d'information pour tout le monde

 Solution « prête à l'emploi »
 Courtes durées  d'installation /  Formation / Paramétrage
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ProjExec®: Mise aux normes
Avantages

 Temps réel et Accès internet pour tout intervenant:
 Managers, Animateurs projet, Opérationnels 
 sédentaires ou nomades

 Outil structurant
 Méthode et outil communs au sein du réseau
 Traçabilité (publications des documents, workflows de 

validation)
 Référentiel unique: activités, documents, rapports liés à 

l'adhérent

 Visibilité / Flexibilité
 Même niveau d'information pour tout le monde
 Plan d'action lisible, savoir "qui fait quoi"
 Gestion par exception

 Solution « prête à l'emploi »
 Courtes durées  d'installation /  Formation / Paramétrage
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Niveau de performance de l'entreprise

Meilleures pratiques d'implémentation

Approche « top down »:

1. Commencez simple

2. Puis détaillez

.

=

Objectifs respectés
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+Gains immédiats
•  moins de déplacements
•  moins de temps non-productif
•  optimisation des supports informatiques
•  meilleure gestion des compétences

+Diminution des coûts liés aux risques
● Workflows automatiques de validation
● Notification des publications
● Prévention des retards (alertes visuelles)
● Pourcentage d'avancement prévisionnel et réel
● Utilisation des portefeuilles projet

+Impact interne de la collaboration
● Intégration des principes de la qualité
● Focus sur métier, pas sur l'outil informatique
● Capacité d'innovation / Qualité des produits/services 

+Impact externe:
● Crédibilité auprès des actionnaires
● Image d'excellence auprès des clients 
● Relations avec les partenaires

4 ProjExec® : Gains à concrétiser
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