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Lean Thinking appliqué à la gouvernance du développement logiciel

Comme les équipes de développement adoptent de plus en plus les méthodes 
de développement Agile, des problèmes se posent au niveau des approches 
traditionnelles en matière de gouvernance IT. Ces approches telles que COBIT 
(Control Objectives for Information and Related Technology), PMI (Project 
Management Institute) avec OPM3 (Organizational Project Management 
Maturity Model)— sont souvent trop lourdes en pratique pour les équipes de 
développement qui souhaitent adopter davantage de pratiques Agiles ou Lean 
(concept d’optimisation des processus par l’élimination des gaspillages).

En effet, une gouvernance efficace de développement Lean ne s’obtient 
pas au moyen de commandes ou de contrôle. Il s’agit plutôt de la mise en 
application de comportements et de pratiques appropriés, via des techniques 
collaboratives. Il est bien plus efficace de motiver les personnes à exécuter les 
tâches appropriées que de les forcer à le faire.

L’approche de gouvernance de développement Lean permet d’adapter les 
philosophies de développement logiciel Agile et Lean à la gouvernance IT 
traditionnelle, à partir d’un cadre léger et collaboratif, qui reflètent la réalité 
des organisations IT modernes.

Ce livre blanc commence par une présentation des principes d’une 
gouvernance IT efficace et présente leur rapport avec un sous ensemble 
de pratiques plus spécifiques liées à la gouvernance de  développement. Il 
présente ensuite les principes du développement logiciel Lean. Le coeur de 
ce livre blanc est consacré à la description de 18 pratiques qui définissent 
une approche Lean en matière de gouvernance de projets de développement 
logiciel au sein de votre structure IT. Ces pratiques indiquent comment 
intégrer la gouvernance aux outils, aux processus et aux recommandations 
de développement, afin de faciliter la conduite de projets de livraison de 
logiciels et de systèmes. Elles amènent le Lean Thinking, qui a révolutionné 
la gestion de la chaîne de production (Supply Chain Management), au 
domaine de la gouvernance du développement de logiciels et de systèmes.

Une gouvernance efficace se 

focalise sur la motivation et sur la 

facilitation.

Points clés
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La bonne nouvelle, c’est que vous suivez sans doute déjà certaines de 
ces pratiques. La mauvaise nouvelle, c’est que votre entreprise doit sans 
doute consacrer plusieurs années à l’adoption de chaque pratique, et 
qu’il n’y a aucun ordre d’implémentation établi. Toutefois, ces pratiques 
sont synergiques et peuvent être adoptées de façon incrémentale. Chaque 
nouvelle pratique renforce votre capacité à implémenter efficacement les 
pratiques suivantes.

Définition de la gouvernance

Dans le domaine de l’IT et de l’ingénierie système, la gouvernance permet 
d’établir des chaînes de responsabilités, d’autorité et de communication qui 
supportent les objectifs de l’entreprise et sa stratégie globale. Elle établit 
également des mesures, des règles, des standards et des mécanismes de 
contrôle qui permettront aux différents intervenants de s’acquitter de leurs 
rôles et responsabilités avec efficacité.1 Ceci est réalisé, en équilibrant les 
risques et le retour sur investissement, en mettant en place des processus 
et des pratiques efficaces, en définissant les directions et les objectifs du 
département, et enfin en déterminant les rôles des différentes personnes au 
sein de ce département.

Gouvernance et gestion sont deux notions distinctes : la gouvernance 
s’intéresse à l’organisation de l’extérieur, et la considère comme un système 
qui doit posséder la structure et les processus appropriés dans le but de 
fournir un flux de valeur. La gestion, quant à elle, adopte une vision interne 
et vérifie que la structure et les processus ont été mis en place efficacement.

La gouvernance de développement représente un sous-ensemble important 
de la gouvernance d’ingénierie système et IT, couvrant la conduite de 
projets de développement de logiciels et de systèmes. Basée sur l’expérience 
importante des équipes de développement Agile, IBM croit que les 
entreprises ayant adopté les cadres COBIT, OPM3 ou d’autres frameworks 
similaires, peuvent gagner en allégeant leur approche à la gouvernance des 
projets de développement sans rien sacrifier aux contrôles essentiels et audits 
nécessaires.

Il est possible d’alléger la 

pression pesant sur les équipes 

de développement sans pour 

autant perdre le contrôle.

Points clés 
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Pour vous aider à améliorer votre cadre de gouvernance, IBM a développé 
une palette entière de pratiques qui favorisent l’adoption d’un développement 
Lean. Un grand nombre de ces pratiques s’applique également à la 
gouvernance IT et Ingenierie Systèmes au sens large ; toutefois, ce livre blanc 
traite spécifiquement de la gouvernance des projets de développement Agile et 
Lean.

Principes de Gouvernance IT efficace

En mai 2007, dans l’édition d’ IBM Rational Edge,2 Murray Cantor and John 
D. Sanders décrivaient sept principes qui guident la gouvernance IT. La 
gouvernance du développement est un sous-ensemble de la gouvernance IT : 
par conséquent, ces principes sont directement applicables à la gouvernance 
de développement Lean. Ils concernent les processus, le cycle de vie des 
artefacts, les risques, la pertinence, le comportement, le déploiement et 
l’automatisation.

Processus

La gouvernance est un processus qui s’applique aux processus ayant besoin 
d’être gouvernés. Des règles et des standards sont appliqués aux processus de 
développement ; des décisions sont mises en application au sein des processus, et 
ces derniers sont mesurés et contrôlés.

Cycle de vie des artefacts

Les cycles de vie des artefacts produits par les processus gouvernés guident 
la solution de gouvernance. Une partie de la gouvernance du développement 
logiciel consiste à bien comprendre les artefacts produits par les équipes de 
projets (tests exécutables et logiciels en fonctionnement, par exemple), puis à 
surveiller l’évolution de ces artefacts tout au long du développement.

Risques

Les mesures et les contrôles doivent être ajustés en fonction du niveau de 
risque. Lorsque le risque est faible, vous pouvez vous focaliser sur la mesure 
des activités de l’équipe. Inversement, lorsque le risque est élevé, vous devez 
focaliser vos efforts pour aider l’équipe à diminuer les risques encourus.

Les principes de la gouvernance 

IT sont le fondement de la 

gouvernance du développement. 

Points clés
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Pertinence

Les besoins de l’entreprise déterminent le niveau et le style de la gouvernance 
adoptée. Par exemple, les équipes de développement qui créent des logiciels 
critiques pour la vie doivent adopter une approche de gouvernance plus stricte 
que celles qui sont chargées du développement d’un site Web d’information.

Comportement

La solution de gouvernance détermine le comportement organisationnel. 
D’un point de vue de la gouvernance du développement, l’objectif consiste à 
créer un environnement de développement favorisant l’attente des objectifs 
de l’entreprise. Les maximes « Ce que vous vendez, c’est votre organisation » 
et « Vous obtenez ce que vous mesurez » motivent les entreprises à créer un 
programme efficace de gouvernance de développement.

Déploiement

La solution de gouvernance doit être mise en œuvre de façon incrémentale. Vous 
ne pouvez pas mettre en œuvre en une seule fois toutes les pratiques décrites dans 
ce livre blanc. Vous devez commencer par sélectionner celles qui répondent à vos 
problèmes immédiats, avant d’adopter les autres.

Automatisation

La technologie rend la solution de gouvernance plus puissante et non 
obstrusive. Plus vous intégrez ou automatisez vos pratiques de gouvernance 
de développement (via l’automatisation et la culture d’entreprise), plus elles 
ont de chances d’être suivies.

Principes du développement logiciel Lean

Dans un ouvrage intitulé Implementing Lean Software Development,3 Mary 
et Tom Poppendieck montrent comment les sept principes de la fabrication 
Lean peuvent être appliqués pour optimiser le flux de valeur IT dans son 
ensemble. Ces principes contiennent des méthodes pratiques et mesurables de 
transformation des processus de livraison de logiciels.

Tirer les leçons de la fabrication 

Lean permet d’optimiser la 

gouvernance IT. 

Points clés 
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Elimination des gaspillages

Le Lean Thinking consiste à considérer comme gaspillage toute activité 
n’ajoutant pas directement de la valeur au produit fini. Dans le domaine du 
développement logiciel, les trois plus grandes sources de gaspillage sont l’ajout 
de la fonctionnalité supplémentaire, le changement continu du périmètre et des 
frontières organisationnelles. Les frontières organisationnelles sont responsables 
d’une augmentation des coûts de l’ordre de 25 %, en raison des zones tampon 
qui ralentissent les temps de réponse et interfèrent avec les échanges de 
communications. Il est primordial que les équipes de développement soient 
autorisées à s’organiser et à travailler d’une façon qui reflète les tâches à accomplir, 
et non plus selon la définition des rôles fonctionnels des différents membres.

Qualité intégrée

Mary et Tom Poppendiecks ont fait une observation très simple : si vous 
détectez régulièrement des problèmes lors de votre processus de vérification, 
cela signifie que votre processus peut être défectueux. Lorsque vous notez 
régulièrement que vos développeurs réalisent des chose qu’ils ne sont pas 
censés effectuer, ou au contraire qu’ils n’effectuent pas ce qu’ils devraient 
faire, votre approche de la gouvernance est à revoir. Toutefois, il ne faut 
pas faire de la gouvernance un ensemble d’activités venant s’ajouter à votre 
processus logiciel. La bonne stratégie consiste plutôt à intégrer la gouvernance 
à votre processus, en la rendant la plus simple possible, pour aider les 
développeurs à réaliser les tâches appropriées.

Création de compétences

La planification est utile, mais l’apprentissage est essentielle. Votre objectif est 
de favoriser les stratégies comme le développement itératif, susceptible d’aider 
les équipes à identifier ce dont les parties prenantes ont vraiment besoin, 
puis à agir en fonction de ces besoins. Il est important également de disposer 
d’un ensemble réutilisable de standards et de recommandations facilement 
modifiable, qui permette de répondre aux besoins spécifiques des projets. 
De plus, l’obtention de retours cohérent et dans les délais  est également 
importante, tant au sein de l’équipe qu’au niveau du programme, via le 
contrôle continu de mesures simples et adaptées.

L’intégration de la gouvernance 

aux processus permet aux 

développeurs de rationaliser  

l’exécution des actions. 

Points clés
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Report d’engagement

Il n’est pas nécessaire de commencer le développement d’un logiciel par 
la définition d’un cahier des charges exhaustif. Vous pouvez soutenir 
efficacement les activités de l’entreprise par des architectures flexibles, 
tolérantes aux changements, et en reportant les décisions irréversibles le 
plus tard possible dans le projet. Souvent, le report de décisions nécessite 
la capacité d’associer les scénarios aux fonctionnalités développées dans les 
applications au sein de multiples projets.

Livraison rapide

Il est possible de livrer rapidement des systèmes de grande qualité. En limitant 
le travail d’une équipe à sa capacité propre, vous pouvez établir un workflow 
fiable et répétitif. Une stratégie de gouvernance efficace n’exige pas que les 
équipes réalisent davantage de tâches qu’elles ne peuvent en faire, mais 
elle leur demande de s’organiser et de déterminer ce qu’elles sont capables 
d’accomplir. Au niveau de l’entreprise, il est important que les programmes 
puissent générer une valeur métier selon un rythme défini par les projets les 
plus rapides, et non par les projets les plus lents.

Respect des personnes

Mary et Tom Poppendiecks observent également que l’engagement et 
l’implication du personnel présentent des atouts de taille. La conséquence : 
la nécessité d’une stratégie au niveau des ressources humaines qui consiste à 
rendre plus autonomes les équipes ITs plutôt qu’à les contrôler.

Optimisation de l’ensemble

Si vous souhaitez qu’une gouvernance efficace s’applique à vos efforts de 
développement, vous devez raisonner globalement. Vous avez besoin de 
comprendre les processus métiers que chaque projet individuel soutient -  qui 
parcourent souvent plusieurs systèmes. Vous devez gérer les programmes 
de systèmes interdépendants, afin de livrer un produit complet aux parties 
prenantes. Les mesures prises doivent permettre de déterminer la façon 
dont vous générez de la valeur métier, car c’est la raison d’être de votre 
département IT.

Pour pouvoir livrer plus 

rapidement des systèmes de 

grande qualité, vous devez 

adopter un développement itératif 

et limiter  le travail de chaque 

équipe à sa capacité.

Points clés
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Catégories de gouvernance de développement

La gouvernance traditionnelle utilise souvent des stratégies à base de 
commandes et de contrôles. Ces stratégies consistent à gérer et à diriger les 
équipes de développement, à l’aide de passerelles et de déclencheurs qui 
tentent de mettre en œuvre les règles et d’empêcher les violations. Cette 
approche, bien qu’efficace dans certaines situations, peut s’avérer totalement 
inopérante pour de nombreuses entreprises. En effet, elle consiste 
principalement à concevoir le framework de la gouvernance et à gérer l’effort 
correspondant, mais en pratique, peu de choses sont faites.

En revanche, la gouvernance Lean s’appuie sur des stratégies collaboratives 
qui autonomisent et motivent implicitement les membres des équipes. Par 
exemple, l’approche traditionnelle en matière de recommandations de codage 
comprend leur création et mise en application via des contrôles formels, 
ainsi qu’une correction du code incorrect. En revanche, l’approche Lean 
comprend la rédaction des recommandations de façon collaborative avec 
les programmeurs, l’explication de leur importance à toutes les personnes 
concernées et la fourniture des outils et du support simplifiant l’élaboration 
du code par les développeurs , en utilisant les guidelines de façon continue.

Contrairement à l’orientation 

explicite de contrôle de la 

gouvernance traditionnelle, la 

gouvernance Lean utilise des 

stratégies collaboratives pour 

motiver implicitement les équipes.

Points clés
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La Figure 1 illustre les relations entre les pratiques de gouvernance Lean. Elle 
montre leur adéquation avec les six principales catégories de gouvernance IT : 
mission et principes, organisation, processus, mesures, rôles et responsabilités, 
règles et standards.

• Adéquation entre la stratégie
    de Ressources Humaines 
    et les valeurs IT
• Alignement des valeurs IT 
    avec les parties prenantes

• Entité de gouvernance pragmatique
• Livraison de programmes échelonnée
• Pipeline des  projets pilotés par les  
    métiers
• Développement basé sur les scénarios

• Développement itératif
• Etapes basées sur les risques
• Adaptation des processus
• Amélioration continue
• Conformité intégrée

• Environnement intégré du
    cycle de vie
• Actis de l'entreprise valorisés
• Architectures flexibles

• Encouragement à l'autonomie 
    d'organisation des équipes
• Adéquation de la structure 
    de l'équipe à l’architecture

• Mesures simples et 
    appropriées
• Contrôle continu 
    des projets

Mission et 
principes

Organisation

Processus
Rôles et 

responsabilités

Règles et 
standards

Mesures

Figure 1 : les 18 pratiques de gouvernance Lean de développement logiciel sont en adéquation avec 
les 6 catégories de gouvernance.

Les pratiques de gouvernance 

Lean alignés avec les six 

catégories de gouvernance IT. 

Points clés
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Pratiques pour missions et principes

IBM identifie quatre pratiques Lean4 dans la catégorie de gouvernance pratiques 
pour missions et principes.

Entité de gouvernance pragmatique

Un programme de gouvernance ne s’exécute pas lui-même, mais un groupe de 
personnes est chargé de l’exécuter : l’entité de gouvernance. La façon dont cette 
entité s’organise et se comporte représente un facteur clé d’efficacité globale du 
programme de gouvernance.

Pour soutenir les pratiques de développement Lean, l’entité de gouvernance 
pragmatique doit respecter les personnes en se focalisant d’abord sur 
l’autonomisation des professionnels de l’ IT, puis en les contrôlant et en les 
gérant. Pour cela, elle crée un environnement dans lequel les personnes 
peuvent être efficaces en pratique, et pas uniquement en s’appuyant sur des 
théories managériales. Cet environnement favorise l’adoption de stratégies, 
procédures et pratiques adaptées aux situations spécifiques et donnent aux 
équipes l’accès aux ressources dont elles ont besoin (y compris un accès direct 
aux parties prenantes) ; cette entité dispense conseils, support et mentorat aux 
équipes qui ont dévié par rapport aux résultats attendus.

Grâce à l’aide de l’entité de gouvernance pragmatique, les équipes ITs 
pourront plus facilement se conformer au programme de gouvernance, car 
ce sera plus simple pour elles. Les différentes personnes concernées pourront 
faire des processus et des stratégies une réalité, afin d’aider l’entreprise à 
atteindre ses objectifs. L’alternative sera un environnement dans lequel les 
équipes font tout ce qui est nécessaire pour se conformer à la structure de 
gouvernance « commande et contrôle ». A l’issue des revues, elles reprennent 
alors la gestion du projet de la façon qui leur semble la plus adaptée ; cela 
génère deux réalités différentes : la situation réelle et la situation présentée 
hors de l’équipe. 

• Entité de gouvernance     
   pragmatique
• Livraison de programmes  
   échelonnée
• Pipeline des projets pilotés 
   par les métiers
• Développement basés sur les    
   scénarios

Organisation

Processus
Rôles et

responsabilités

Règles et
standards

Mesures

Mission et 
principes

Mission et principes
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Une approche efficace de développement Lean repose sur la création d’une 
petite équipe centrale (souvent appelée centre de compétences de gouvernance), 
qui est étendue à des membres des organisations IT gouvernées et des 
organisations métiers appropriées. Inclure ces représentants dans cette entité 
de gouvernance évite de subir un état d’esprit conflictuel et permet de vérifier 
que la gouvernance est appropriée et possible à mettre en œuvre. Dans ce cas, 
ce qui importe le plus, c’est de choisir les bonnes personnes. Très souvent, 
les volontaires sont les personnes que vous souhaitez le moins affecter à cette 
mission.

Livraison de programmes échelonnée

La livraison de programmes échelonnée vous permet d’optimiser la totalité 
du programme, tout en terminant rapidement vos projets. Les programmes, 
qui sont des regroupements de projets liés, doivent être délivrés de façon 
incrémentale. Plutôt que de conserver une livraison dans l’attente d’un sous-
projet, chaque sous-projet doit s’engager sur une date de livraison prédéfinie. 
Si le sous-projet n’est pas prêt pour cette date, il est affecté à la prochaine 
livraison, ce qui minimise l’impact sur les clients du programme. C’est un 
peu comme avec les horaires de train. Si le projet rate un train, il attend le 
suivant. Certes, en raison des dépendances entre les différents projets, il peut 
arriver qu’un projet non livré entraîne plusieurs retards.

Comme l’illustre la Figure 2, l’utilisation d’un projet de contrôle permet de 
coordonner l’exécution du programme, tout en conservant une bonne souplesse 
d’exécution des projets individuels au sein de ce projet de contrôle. Les itérations 
jouent ici un rôle fondamental, car elles offrent des points d’ancrage stables, qui 
permettent aux projets d’être intégrés et validés.

Pour éviter tout état d’esprit 

conflictuel, il est important 

d’inclure l’organisation gouvernée 

dans l’entité centrale de  

gouvernance.

Points clés 
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Les avantages d’une livraison de programme échelonnée sont nombreux : 
Premièrement, le fait de regrouper les projets en fonction d’objectifs métier et 
de les gérer comme un programme vous permet d’atteindre plus facilement ces 
objectifs. Deuxièmement, l’utilisation d’un projet de contrôle sert de plan de 
gouvernance pour le programme, qui peut ainsi être tourné vers la réduction 
des risques et des écarts, et vers la création de valeur. Troisièmement, grâce au 
fractionnement d’un programme potentiellement étendu, vous pouvez délivrer 
de la valeur vis-à-vis des sous-objectifs métiers, de façon incrémentale. Enfin, 
l’exécution semi-indépendante de projets permet d’accroître l’efficacité du 
développement : chaque projet bénéficie de toute la souplesse tactique requise 
pour augmenter la productivité.

La bonne stratégie consiste à gérer les programmes avec les projets à faible 
couplage  via l’exécution d’un projet de contrôle selon les quatre phases de 
la méthodologie IBM Rational® Unified Process® (IBM RUP®): inception, 
élaboration, construction et transition.5 Idéalement, une approche évolutive 
doit être adoptée pour les différents projets (instanciation de RUP ou d’autres 
processus tels que Scrum ou OpenUP, par exemple).

Projet de 
contrôle

Projet A

Projet B

Projet C

Etape 1

Inception Elaboration Construction Transition

Inception Elaboration Construction Transition

Construction TransitionElaboration

Construction TransitionElaboration

Construction Transition

Figure 2 : comme l’illustrent Bittner et Spence dans l’ouvrage intitulé Managing Iterative Software 

Development Projects, la diminution des risques et la création de valeur sont réalisées par la gestion 

des étapes d’un prgramme via le projet de contrôle.

Les différents projets d’un 

programme doivent être aussi 

autonomes que possible. 

Points clés
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Pipeline de projets piloté par les métiers 

En matière de projets ITs, la demande dépasse systématiquement les ressources 
disponibles. Le pipeline des projets pilotés par les métiers maximise la valeur 
métier des investissements de développement en permettant aux organisations 
de priorétiser et d’optimiser des projets alignés avec les objectifs métiers . Pour 
cela, vous pouvez adopter des stratégies de gestion de portefeuilles telles que 
les tableaux de pilotage (scorecard), qui permettent d’évaluer chaque projet 
à l’aide de paramètres identifiés comme des mesures de la valeur métier. Le 
Lean Thinking encourage les entreprises à limiter les paramètres à cinq et à 
s’appuyer sur les scores comme un mécanisme d’aide aux décisions métiers afin de 
priorétiser plutôt que d’utiliser les mesures au sens strict.

Développement basé sur scénarios

Le développement basé sur les scénarios permet de bénéficier du contexte 
métier dans lequel les projets de développement deviennent efficaces. La vue 
d’ensemble ne peut pas être défini sans une compréhension de ses parties, et 
inversement. Si vous ne connaissez pas l’impact des différentes parties d’un 
projet sur la solution dans son ensemble, vous vous enlisez par la construction 
des composantes qui ne s’assembleront pas correctement. Pour comprendre 
le fonctionnement du métier d’entreprise, vous pouvez identifier des scénarios 
d’utilisation à la fois au niveau de l’entreprise et du projet, en utilisant des 
approches telles que les flux de cas d’utilisation7, ou encore des fils vert (green 
threads)8 Ces techniques permettent aux équipes de projet d’avoir une vue 
d’ensemble et de comprendre comment les différentes parties s’inscrivent dans 
cette vue. Par ailleurs, elles optimisent la collaboration des équipes et servent 
de mécanisme de contrôle, car elles attirent l’attention des développeurs sur 
les intégrations système.

Un système doit refléter 

les besoins complets d’une 

entreprise, et pas uniquement le 

périmètre défini au sens strict. 

Points clés
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Pratiques organisationnelles

Deux pratiques Lean favorisent particulièrement le climat organisationnel 
approprié afin de soutenir le développement agile..9 L’application de ces 
pratiques vous aidera à optimiser l’utilisation de l’une de vos ressources 
stratégiques : vos employés.

Adéquation entre la stratégie des Ressources Humaines et les valeurs IT

Embaucher un personnel technique, le faire évoluer et le garder au sein 
de l’entreprise nécessite des stratégies différentes de celles qui s’appliquent 
au personnel des autres secteurs que l’IT. Pour récompenser les bonnes 
performances, vous devez recourir à des mesures incitatives adaptées à leur état 
d’esprit. Par exemple, de nombreux professionnels du secteur IT souhaitent 
élargir leurs compétences techniques pour pouvoir participer à des projets 
plus complexes qui les motivent davantage. En revanche, ils sont souvent 
peu intéressés par la gestion de grandes équipes. Vous risquez de perdre 
des professionnels qualifiés si les seuls postes à pourvoir sont des postes de 
management. L’application d’une stratégie de Ressources Humaines efficace 
peut vous permettre d’augmenter votre pool de ressources et de conserver votre 
personnel qualifié.

Alignement des valeurs IT avec les parties prenantes

Si vos pratiques métier ne sont pas adaptées, vous risquez de faire 
échouer facilement vos projets de développement logiciel. Par exemple, de 
nombreuses entreprises s’attachent à obtenir une estimation budgétaire 
précise en début de projet de développement logiciel. Cette approche n’est 
pas réaliste, parce que les besoins évoluent tout au long de la durée de vie 
d’un projet10 , et parce qu’il y a de nombreuses incertitudes qui peuvent 
conduire à des écarts par rapport à votre estimation.
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Outre le fait qu’elle manque de réalisme, la demande d’une estimation 
précise en début de projet encourage les équipes de développement à 
adopter des pratiques risquées (définition détaillée des exigences à un stade 
précoce du projet, par exemple).11 Il est attendu que des contraintes de coût 
et de calendrier pèsent sur les équipes de développement logiciel, mais la 
manière dont celles-ci s’appliquent doit être le reflet de la réalité du cycle de 
développement et laisser aux équipes de développement la part de souplesse 
dont elles ont besoin pour rester efficaces.12

En résumé, les parties prenantes doivent adopter des stratégies réalistes 
en matière d’utilisation des ressources ITs (financement des projets, 
documentation des exigences, niveau d’implication des parties prenantes au 
sein des équipes de projets de développement logiciel).

Le Lean Thinking encourage les parties prenantes à être des participants 
actifs au sein des équipes de développement. Les professionnels de l’IT 
doivent être responsables de la formation des parties prenantes en ce qui 
concerne les des fondamentaux de développement moderne de logiciel, 
afin qu’elles comprennent bien les différents choix qui s’offrent à elles et 
les implications de leurs décisions. De leur côté, les professionnels de l’IT 
doivent apprendre les bases de gestion de la valeur métier, afin d’avertir que  
les coûts risquent de mettre en danger la valeur métier attendu d’un projet. 
Les avantages de ces pratiques comprennent la probabilité accrue de succès 
du projet et l’amélioration des aspects économiques du développement 
Logiciel grâce à des décisions plus avisées.

Les parties prenantes doivent 

jouer un rôle actif au sein 

des équipes de projets de 

développement.

Points clés
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Pratiques pour les processus de développement

Cinq pratiques Lean favorisent l’adoption de stratégies de conduite de 
projet efficaces.13

Développement itératif

En adoptant une approche de développement itératif, vos projets sont organisés 
selon une séquence d’itérations courtes (parfois appelées « sprints »14). Chaque 
itération possède une durée bien déterminée calendrier, ainsi qu’un ensemble 
bien défini d’objectifs. L’objectif de chaque itération est la production de code 
complet, sans défaut et fonctionnant correctement.

Lors de chaque itération, vous vous appuyez sur l’expérience des itérations 
précédentes pour faire évoluer les exigences, l’analyse, la conception, 
l’implémentation et les tests jusqu’à ce que le produit final soit terminé 
(voir la Figure 3). Cette approche présente plusieurs avantages clés. Tout 
d’abord, la longueur de chaque itération est fixe, mais pas son périmètre. En 
cas d’écart par rapport à l’estimation initiale de l’effort à fournir (en raison 
d’événements ou de difficultés imprévisibles), c’est le périmètre de l’itération 
qui s’incline et qui doit être réévalué au cours de la prochaine itération. 
Ensuite, la définition de « produit final » et la notion de « complétude » 
peuvent évoluer considérablement au cours de l’exécution du projet, lorsque 
les parties prenantes et les personnes chargées de la mise en œuvre se 
mettent d’accord sur le fait que cela satisfait mieux les objectifs métiers. 
Chaque itération du projet augmente la compréhension partagée des 
exigences. Enfin, le respect des durées des itérations accélère les prises de 
décisions et oblige à se focaliser sur ce qui est important - la livraison dans 
les délais impartis de logiciels qui fonctionne. Il est à noter que la livraison 
n’est pas seulement réalisée au niveau de la production IT. Elle concerne 
parfois un environnement de test. La livraison dans les délais impartis de 
logiciels qui fonctionnent permet d’augmenter le nombre de feedbacks, car 
les parties prenantes peuvent facilement se rendre compte si l’IT a bien 
compris ce qui leur a été demandé. Elle favorise également la gouvernance 
basée sur les faits, car un logiciel qui fonctionne correctement est une 
représentation concrète du travail accompli par une équipe (tandis que 
les artefacts secondaires, tels que plans ou spécifications, ne sont que les 
prévisions de ce qu’une équipe peut livrer à un moment donné).
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Figure 3 : grâce aux démonstrations fréquentes et aux feedback des parties prenantes, l’apport de 

corrections mineures au début du cycle d’un projet itératif (moderne) mène plus rapidement vers  le 

succès qu’un projet en cascade.

Plus important encore, une approche de projet itératif augmente vos capacités 
à construire des systèmes qui répondent aux besoins changeants des parties 
prenantes. IBM recommande d’appliquer par défaut des itérations d’une durée 
de quatre semaines.15 Si vous vous rendez compte qu’une autre durée est plus 
appropriée dans le contexte de votre projet  vous  l’appliquez  pour refléter ce 
contexte. Toutefois, la longueur des itérations doit être la plus courte possible, 
car cela réduit le risque d’alourdir vos processus de livraison de logiciels avec 
de la bureaucratie inutile. Les itérations doivent se suivre sans temps mort : 
Toutes les activités (de l’évaluation de l’état d’avancement à la planification, 
en passant par l’exécution de l’itération suivante) font partie intégrante d’une 
itération, et ne constituent pas des processus externes superposés.

Les itérations courtes et bornées 

dans le temps réduisent le risque 

et augmentent la gouvernance 

basée sur les faits. 

Points clés
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Etapes basées sur les risques

Le développement itératif est plus efficace lorsque vous l’associez à un 
équilibrage délibéré entre la diminution rapide des risques  et la création de 
valeur en amont, grâce à l’application d’étapes basées sur les risques. Cela 
signifie que au moment de prioritisation du travail pour chaque itération, 
vous choisissez d’implémenter les fonctionnalités qui représentent les plus 
forts risques métiers   risques organisationnels, risques techniques, tout en 
délivrant la valeur la plus importante . Ces deux objectifs (risque le plus élevé 
et valeur la plus forte) ne sont généralement pas en adéquation : c’est pourquoi 
l’approche d’étapes basées sur les risques force un choix délibéré entre la 
génération d’une valeur maximale et la réduction rapide des risques. Les deux 
sont essentiels pour le succès du projet (voir la Figure 4). Il importe donc de 
disposer de points de contrôle appropriés.

Cycle de vie du projet 

Inception Elaboration Construction Transition

Risque  
 Valeur

Figure 4: réduction des risques (courbe en bleu clair) et génération de valeur (courbe en pointillés 

bleus) pendant la durée de vie du projet

L’implémentation des 

fonctionnalités par ordre de 

priorité diminue le risque, car elle 

permet de valider  l’architecture à 

travers le code qui fonctionne, à 

une phase précoce du projet. 

Points clés



Lean Thinking et gouvernance de développement.
Page 20

Les quatre phases RUP se terminent par un bilan formel, qui s’attache à 
l’évaluation des éléments livrables vis-à-vis de la réduction des risques et de la 
création de valeur. Par exemple, à la fin de la phase d’élaboration RUP, vous 
souhaitez éliminer autant que possible les risques techniques et produire une 
architecture stable. L’équipe doit démontrer qu’elle a élaboré une architecture 
exécutable à travers  quelques scénarios pouvant être exécutés, et avec une 
liste reflétant la réduction de nombreux risques, y compris techniques. La 
diminution des risques doit être équilibré avec une démonstration de la valeur 
du code exécutable, ce qui permet de mettre en évidence l’avancement réalisé 
par l’équipe. IBM recommande d’utiliser les étapes RUP suivantes : inception, 
élaboration, construction et transition.16 Vous pouvez adopter des stratégies 
similaires avec d’autres processus agiles tels que Extreme Programming (XP), 
OpenUP, ou encore Scrum.

Les étapes basées sur les risques permettent aux parties prenantes d’avoir un 
meilleur contrôle et une meilleure vue d’ensemble des projets, et de favoriser en 
amont la création de valeur. Elles permettent également de réduire les risques 
d’échec et d’augmenter la productivité, en supprimant très tôt les risques 
techniques (ce qui diminue d’autant le risque global lié au projet).

Adaptation des processus

Tous les projets ne sont pas créés de la même façon, c’est pourquoi il est essentiel 
d’adapter le processus de développement aux besoins du projet. Une équipe 
chargée du développement d’un site Web ne travaille pas de la même façon 
qu’une équipe chargée du développement d’un datawarehouse. Une équipe de 
5 personnes ne travaille pas de la même façon qu’une équipe de 50. Une équipe 
développant un système critique pour la vie ne travaillera pas non plus de la 
même façon qu’une équipe développant une application métier. La question n’est 
pas de savoir si travailler avec davantage de processus est mieux ou moins bien 
que travailler avec moins de processus. Il s’agit en réalité d’adapter le niveau de 
formalisme, de précision et de contrôle d’un projet à plusieurs facteurs (taille et 
répartition des équipes, niveau de contraintes externes, phase du projet, besoin de 
traçabilité et d’auditabilité, et particulièrement niveau de risque associé).

L’obtention de résultats répétitifs 

est beaucoup plus souhaitable que 

le processus répétable. 

Points clés
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Un projet doit également adapter le formalisme des processus à la phase 
concernée du cycle de vie. Le début d’un projet s’accompagne généralement 
d’une grande incertitude, et vous voulez  fortement encourager la créativité 
pour développer une application qui répond aux besoins métier. En règle 
générale, plus le processus est lourd, plus la créativité diminue ; c’est 
pourquoi vous devez utiliser un processus plus léger en début de projet, 
lorsque l’incertitude est omniprésente. Par ailleurs, un peu plus tard dans 
le projet, vous recherchez généralement à appliquer davantage de contrôle 
(comme le gel des fonctionnalités ou le comité de contrôle du changement) 
afin d’éliminer l’imprévisibilité et les risques associés à l’introduction 
tardive de défauts.

Amélioration continue

Les entreprises qui adoptent le Lean Thinking cherchent à améliorer 
continuellement leurs processus. IBM recommande d’effectuer une évaluation 
(une rétrospective, par exemple),17 à la fin de chaque itération et de chaque 
projet, afin d’en tirer les leçons et d’utiliser les connaissances acquises 
pour améliorer les processus. Le cadre de processus RUP (qui contient des 
processus prêts à l’emploi adaptés aux besoins des projets) constitue une 
véritable richesse de méthodes prêtes à être utilisées.

Le concept fondamental sur lequel s’appuie l’amélioration continue est 
simple : améliorez votre façon de travailler, chaque fois que l’opportunité 
se présente. Le vieil adage qui consiste à dire que « Vous devez apprendre 
quelque chose de nouveau tous les jours » est vrai. De plus, cette pratique va 
encore plus loin, en vous recommandant d’agir sur ce que vous apprenez, pour 
augmenter votre efficacité globale.

Points clés
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Pour identifier les améliorations potentielles de vos processus de 
développement logiciel au cours de l’exécution de vos projets, vous avez le 
choix entre différentes méthodes : par exemple, vous pouvez inclure des 
sessions informelles d’amélioration, ou mettre des boîtes à idées à l’attention 
de vos équipes, ou encore faire un site Web dédié.Vous pouvez également 
encourager la réflexion de chacun et mettre à la disposition de vos équipes 
un processus éditable (peut-etre via un wiki). L’une des stratégies efficaces 
consiste à planifier deux heures à la fin de chaque itération consacrées à une 
rétrospective informelle. La pratique de l’amélioration continue vous permet 
d’augmenter vos connaissances au fur et à mesure et permet à l’équipe de 
savoir où elle va.

Conformité intégrée

Plus la mise en conformité est simple, plus les professionnels de l’IT 
parviendront réellement à la mettre en œuvre. Par conséquent, dans la 
mesure du possible, vous devez automatiser la mise en conformité à la 
réglementation , à la politique de l’entreprise et aux règles de conduite. Quand 
cette automatisation n’est pas possible, la mise en conformité doit faire partie 
de votre culture d’entreprise et être intégrée dans le travail quotidien , et non 
s’inscrire dans un ensemble de tâches séparées, exécutées en fin de projet. 
Pour que le thème de la conformité fasse partie de votre culture d’entreprise, 
vos employés doivent comprendre pourquoi c’est important et quels sont les 
principes sous-jacents qui la composent. Si la mise en conformité suppose 
un surcroît de travail important, et si ce travail est perçu comme étant 
onéreux ou arbitraire par les personnes qui en ont la charge, vos efforts 
de mise en conformité risquent de ne pas être appliqués par les équipes de 
développement.

Les avantages d’une conformité intégrée sont les suivants : diminution du 
coût total de la mise en conformité, réduction de la réticence des équipes de 
développement et niveaux de conformité plus élevés qu’avec les approches 
traditionnelles. IBM recommande de définir une solution minimale pouvant 
être intégrée à vos processus et à vos outils, sur la base des réglementations 
correspondantes. La solution consiste à affecter les personnes les plus adaptées 
à l’interprétation des réglementations et à la création des recommandations 
que devront suivre les équipes de développement. Si vous affectez ces tâches à 
des bureaucrates, la solution sera de nature bureaucratique.

Une gouvernance Lean intègre la 

mise en conformité à la culture de 

l’entreprise, et d’automatise, dans 

la mesure du possible, les tâches 

et les activités correspondantes. 

Points clés
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Pratiques pour les mesures

Dans la catégorie de Mesures de la gouvernance de développement, IBM 
recommande deux pratiques Lean qui renforcent les prises de décisions à 
l’aide de définition d’objectifs et de mesures incitatives.18

Mesures simples et appropriées

Des mesures simples et appropriées fournissent toutes les informations 
nécessaires pour comprendre l’état dans lequel vous êtes et prendre les, 
actions correctives , si nécessaire. Malheureusement, les entreprises n’utilisent 
pour la plupart aucune mesure, - ce qui signifie qu’elles progressent en 
aveugle - ou au contraire les utilisent exagérément. Elles collectent un si 
grand nombre de mesures qu’elles sont noyées sous les informations.

Les mesures efficaces sont appropriées  car elles sont utilisées largement 
dans votre entreprise, et elles fournissent aux cadres et dirigeants 
l’information dont ils ont besoin pour prendre les mesures appropriées en 
temps voulu. Lorsque cela est bien fait, les mesures simples et appropriées 
favorisent la gouvernance basée sur les faits. Si elles sont en plus 
automatisées, la gouvernance est facilitée. Et lorsqu’elles servent à examiner 
les tendances , elles permettent de réaliser une gouvernance proactive.

Il est préférable de commencer par des mesures qui déterminent la valeur 
générée par les équipes, la qualité livrée par le projet et le coût induit. Ces 
mesures sont utiles non seulement pour déterminer l’état actuel de vos projets, 
mais aussi pour évaluer les écarts par rapport aux attentes initiales. Les 
attentes sont définies par rapport aux études commerciales en fonction de : 
durée, dépenses et utilisation des ressources. Elles peuvent être mises à jour 
périodiquement au cours du projet. Souvenez-vous que la règle fondamentale 
de toutes les mesures métier (mesurez ce que vous souhaitez réellement 
contrôler) s’applique également aux mesures de projets de développement. Par 
exemple, si vous souhaitez améliorer la qualité du code, vous ne devez pas 
mesurer le nombre de bogues corrigés.
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Mais vous devez mesurer le nombre de bogues restants. Lorsque l’objectif 
réel est difficile à mesurer, il peut être tentant de le remplacer par un élément 
substitut quantifié qui semble plus simple pour effectuer le suivi d’un objectif 
réel. Par exemple, votre objectif réel peut être d’améliorer le retour sur 
investissement global ; or, vous mesurez à la place les coûts. L’expérience a 
prouvé qu’inévitablement, nous avions tendance à nous focaliser sur ce qui 
était réellement mesuré. Au fil du temps, la mesure de substitution deviendra 
de plus en plus déconnectée et perdra de sa fiabilité en tant que mesure 
d’objectif réel. Pire encore, plus les récompenses ou les pénalités associées 
sont importantes, plus cette divergence se fera sentir rapidement. Il est 
préférable de mesurer, même approximativement, l’objectif réel plutôt que de 
mesurer avec précision un élément de substitution.

Contrôle continu du projet

Vous pouvez contrôler régulièrement le bon déroulement de vos projets ITs 
via la collecte automatisée de mesures, les revues d’étapes de projet, l’analyse 
postmortem, voire les informations informelles. Le contrôle continu des projets, 
associé au développement itératif, permet d’obtenir une gouvernance basée sur 
les faits grâce aux mesures précises et actualisées du code livré, comparé aux 
évaluations des spécifications. Ce contrôle permet de détecter les problèmes à un 
stade précoce et d’entreprendre les actions correctives plus tôt et ainsi de réaliser 
une gouvernance plus efficace en prenant les bonnes mesures. IBM conseille de 
commencer par la capture automatique et l’affichage de vos mesures via le logiciel 
de suivi de projets . Toutefois, ne tentez pas de faire une gestion à l’aide de chiffres 
uniquement. Lorsqu’un projet semble s’écarter des prévisions, vous devez en 
parler à l’équipe chargée du projet, afin de déterminer ce qui se passe réellement 
et d’identifier si les membres de l’équipe ont besoin de votre aide.

Mesurez la valeur générée, la 

qualité produite et les coûts induits 

pour identifier les secteurs qui 

nécessitent une attention accrue et 

des actions correctives. 
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Pratiques applicables en matière de rôles et de responsabilités

Les deux pratiques Lean de la catégorie gouvernance des Rôles et 
responsabilités se focalisent sur la définition du développement en clarifiant 
qui est responsable, qui a l’autorité et quelle est la structure hiérarchique.19

Encouragement de l’autonomie d’organisation des équipes

Le premier atout du développement logiciel Agile est la préférence donnée 
aux personnes et aux interactions par rapport aux processus et aux outils.20 
En matière de gouvernance de développement Lean, la priorité devrait être 
l’encouragement des professionnels du secteur IT à créer des logiciels de 
grande qualité et la promotion de la collaboration efficace entre les membres 
des équipes, et non le contrôle direct de ces personnes.

Une équipe autonome peut allouer le travail dans le cadre de la structure de 
gouvernance dans laquelle elle se trouve. Elle assume la responsabilité de 
ses méthodes de travail. Les membres de l’équipe choisissent leurs activités, 
chacun s’engage à réaliser son travail et une coordination est régulièrement 
effectuée. Il s’agit d’une approche participative des prises de décisions : 
chacun a la possibilité de participer et de prêter attention au processus de 
prise de décision.
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L’autonomisation fonctionne bien lorsqu’elle est associée à un développement 
itératif, car l’approche itérative permet à l’équipe et aux parties prenantes de 
se mettre d’accord sur ce qui doit être livré lors de la prochaine itération. A la 
fin de l’itération, l’équipe et les parties prenantes évaluent ce qui a été fait, puis 
des mesures correctives sont prises. Bien que l’équipe exerce une responsabilité 
collective, la responsabilité finale (ainsi que les prises de décisions associées) 
incombent au Chef d’équipe. Les itérations représentent un mécanisme de 
contrôle qui permet aux équipes autonomes de rester sur la bonne voie. Les 
avantages de l’organisation autonome sont les suivants :

Motivation accrue, génératrice d’augmentation de la productivité.• 
Les décisions sont prises au bon niveau de la structure organisationnelle car • 
les équipes ont à la fois la responsabilité et le pouvoir de mener à bien leurs 

tâches.

Moins de risques d’erreur, grâce à une amélioration de la communication et • 
moins de transitions de produits entre les personnes.

Davantage de possibilités d’élargissement des compétences.• 

En bref, les équipes de projets doivent pouvoir organiser leur travail, leur 
environnement et leur approche globale de la façon qui leur convient pour 
atteindre les résultats de projet escomptés. Toutes les contraintes que subit 
l’équipe (recommandations organisationnelles , par exemple) doivent être 
décrites et négociées avec l’équipe tout au long du projet.

Les personnes les plus aptes à 

planifier le travail sont celles qui le 

font. 
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Adéquation de la structure d’équipe à l’architecture

Il est important de bien faire correspondre structure d’équipe et architecture 
du système créé. La loi Conway, définie par Melvin Conway à la fin des années 
1960,21  indique que tout logiciel reflète la structure organisationnelle du 
groupe qui l’a produit (que l’on peut résumer par « Ce que vous délivrez, c’est 
votre organisation »).

Les gens travailleront d’une manière, qui reflète la façon dont ils sont organisés. 
En d’autres termes, il est fort probable qu’un groupe décentralisé produise 
un système dont l’architecture sera également décentralisée. Les forces et 
les faiblesses de la structure organisationnelle d’une équipe se reflètent 
inévitablement dans le système qu’elle produit. Par conséquent, si vous faites 
correspondre votre structure organisationnelle à l’architecture que vous 
souhaitez obtenir, vous pourrez rationaliser vos efforts de développement. Vous 
pouvez obtenir des itérations plus courtes et diminuer les risques liés au projet. 
Vous pouvez supprimer pratiquement tous les cycles d’échanges d’information, 
de revue et de refonte  sans fin, entre les différents groupes. Et par la même 
occasion, vous pouvez améliorer la communication au sein de l’équipe. La 
bonne façon de faire est de s’organiser autour de l’architecture souhaitée,  avec 
des équipes cross-fonctionnelles et travaillant au même endroit , responsables de 
chaque composant majeur.

Le logiciel créé par une équipe 

de projet reflète sa structure 

organisationnelle. 

Points clés
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Pratiques applicables aux stratégies et aux standards

Les trois pratiques Lean à la base de la gouvernance des règles et standards 
décrivent les recommandations spécifiques destinées à renforcer le 
fonctionnement homogène des différentes parties impliquées dans le 
développement.22

Le premier atout du développement logiciel agile réside dans la préférence 
donnée aux personnes et aux intéractions, plutôt qu’aux processus et aux 
outils. Cela n’implique pas que vous n’allez pas utiliser ni  processus, ni outil ; 
cela veut simplement dire qu’ils doivent être secondaires par rapport aux 
personnes, et que les outils et processus doivent être le reflet de la façon dont 
les personnes travaillent, et pas inversement. Grâce à l’approche Lean, votre 
entreprise pourra adopter des stratégies et des standards qui permettront aux 
développeurs de collaborer efficacement, qui les inciteront à développer et à 
réutiliser le l’infrastructure et les actifs existants et qui  leur permettront de 
fournir un travail de grande qualité. En cas de conflit entre comportements 
humains et comportements des outils, c’est le comportement humain qui 
prévaut.

Environnement de la gestion du cycle de vie intégré

Le développement logiciel s’appuie sur une collaboration intensive entre 
les membres d’équipes dispersées, dont les heures de travail ou les 
fuseaux horaires divergent. La taille des développements rend également 
la collaboration difficile, car vous devez soutenir des interactions à grande 
échelle. Ajouté à ce challenge se trouvent la nécessité de surveillance par 
le management et de la comptabilité afin d’assurer la mise en conformité 
réglementaire. Les environnements de gestion du cycle de vie intégrés ont 
pour but de favoriser la collaboration pour un coût le plus faible possible - 
utilisant l’infrastructure pour la majorité, voire la totalité des autres pratiques 
de gouvernance. 

Processus
Rôles et 

responsabilités

Règles et
standards

Mesures

Mission et
principes

Organisation

• Environnement intégré
   du cycle de vie
• Actifs de l'entreprise
   valorisés
• Architectures  flexibles

Règles et standards
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Les principaux composants d’un environnement intégré du cycle de 
vie incluent les outils de gestion de configuration logicielle, d’analyse, 
de conception, de construction, de test, d’assurance qualité, de gestion 
de processus, de gestion de projet et de gestion de portefeuille. Les 
environnements intégrés tels que la plateforme IBM Rational de livraison 
de logiciels (IBM Rational Software Delivery Platform) facilitent 
l’implémentation de presque toutes les pratiques de gouvernance identifiées. 
Ils  permettent de diminuer le coût total de possession des environnements 
d’outils et favorisent la collaboration. Et les meilleurs environnements d’outils 
captureront automatiquement autant de données de mesures et d’audits que 
possible en freinant le moins possible le travail des développeurs.

Actifs de l’entreprise valorisés

Un actif IT est un composant logiciel, un service, un template, un model 
d’entreprise une architecture de référence, un exemple, un pattern, 
une recommandation ou un standard que l’organisation demande aux 
professionnels IT d’appliquer dans leur travail quotidien. Un actif IT valorisé  
est un actif que les professionnels IT veulent réellement utiliser, car ils la 
considèrent comme adaptée à leur travail et offrant une qualité suffisante. 
En d’autres termes, ils utilisent les actifs ITs disponibles pour accroître leur 
productivité.

Les développeurs respectent l’architecture de l’entreprise et les architectures 
de référence appropriées, car elles leur permettent de gagner du temps. Leurs 
systèmes appellent des services existants, et ils peuvent donc bénéficier d’une 
structure technique existante. Ce qui importe, c’est de faciliter la réutilisation 
des actifs, plutôt que de les recréer.

Les avantages organisationnels qui en découlent sont nombreux : 
cohérence et efficacité accrues, délais de mise sur le marché plus courts, 

Grâce à des outils de 

développement efficaces, vous 

pouvez facilement collecter 

les informations d’audit et les 

mesures appropriées, de façon 

automatisée. 
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sans sourciller les standards et 

les recommandations simples à 

comprendre. 
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meilleure communication et coûts de gouvernance réduits. Les services ITs 
doivent maintenir des règles de codage pour leurs principaux langages de 
développement, une bibliothèque de patterns courants qu’ils souhaitent 
utiliser dans leurs systèmes, des architectures de référence pour les aspects 
critiques de leur infrastructure technique, ainsi qu’une description de la 
vision de leur architecture d’entreprise.

Il doit exister des personnes en place pour maintenir, faire évoluer, acheter ou 
collecter des actifs ITs valorisés. Il est par ailleurs important de disposer de 
mesures permettant d’identifier et de limiter les freins à la réutilisation, tout 
comme de mesures indiquant la valeur des différents éléments concernés par 
cette réutilisation.Dans la mesure du possible, vous devez privilégier l’achat 
d’un actif IT à sa création, particulièrement si vous pouvez acquérir facilement 
quelque chose qui correspond bien à vos besoins : cela vous permet de vous 
décharger du fardeau que représente sa maintenance.

Architectures flexibles

L’un des objectifs de la gouvernance de développement logiciel Lean consiste 
à favoriser la flexibilité et la réactivité de votre métier, ce qui se traduit 
par le même besoin de flexibilité et de réactivité en matière d’organisation 
et d’évolution de vos systèmes ITs. La gouvernance Lean s’obtient via 
l’utilisation d’architectures flexibles, car celles-ci permettent aux équipes de 
développement de réagir avec efficacité aux besoins changeants du métier. 
A l’heure actuelle, les architectures les plus flexibles se retrouvent dans le 
domaine des systèmes ouverts, des orientations services et de l’adoption de 
techniques de développement Lean telles que : développement agile piloté 
par les modèles,23 TDD (Test Driven Development) développement piloté par 
les tests,24 et intégration continue.25 Les architectures flexibles permettent 
de répondre aux besoins évolutifs des entreprises, de diminuer les délais de 
mise sur le marché, d’augmenter le retour sur investissement, de diminuer 
le coût total de possession et de limiter le risque technique. Par défaut, IBM 
recommande les architectures orientées services (SOAs), les technologies 
Open Source telles qu’Eclipse et les standards tels que Java™ Platform, 
Enterprise Edition (Java EE) et UML (Unified Modeling Language).

Les développeurs réutilisent 

facilement les artefacts de qualité 

qui fournissent de la valeur.

 Points clés 
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favorisent la flexibilité de 

l’entreprise.
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Les pratiques de gouvernance 

Lean soutiennent les approches 

modernes en matière de 

développement.

Conclusion

Chaque structure IT possède un programme de gouvernance de développement 
en place, mais ce programme peut très bien ne pas être explicite, ou être 
inefficace. Les frameworks traditionnels de gouvernance de développement 
ont connu un succès limité, car les développeurs sont des intellectuels qui ne 
travaillent pas bien dans des approches de commande-et-contrôle. Pour être 
efficace, un programme de gouvernance doit refléter l’environnement réel dans 
lequel il est appliqué ; il doit aussi tenir compte des personnes concernées.

Une gouvernance réussie de développement s’attache à la mise en 
application de comportements et de meilleures pratiques, via des techniques 
collaboratives. Il est beaucoup plus efficace de motiver une personne 
à adopter le comportement souhaité que de la forcer à le faire. Les 18 
pratiques de gouvernance de développement Lean qu’IBM a identifiées 
reflètent la réalité du développement logiciel actuel. Ces pratiques peuvent 
vous permettre d’incorporer la gouvernance à vos outils, processus et 
recommandations de développement. Elles prennent en charge les approches 
modernes de développement telles que : Lean Software Development, RUP, 
XP, OpenUP, Dynamic Systems Development Method (DSDM), Eclipse Way 
et Scrum.

La gouvernance de développement représente un sous-ensemble de la 
gouvernance IT et de l’ingénierie systèmes globale , mais d’une importance 
capitale. Grâce à la rationalisation du workflow réalisé par l’équipe, l’approche 
Lean peut vous aider à accroître la valeur de vos projets de développement.

Pour plus d’informations

Pour en savoir plus sur les outils Rational qui peuvent vous aider à appliquer 
des pratiques de gouvernance de développement Lean, contactez votre 
représentant IBM ou visitez le site :

ibm.com/rational/agile

ou:

ibm.com/rational/rmc

Points clés 
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