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1 Resumen Ejecutivo

Escenario

Un gran numero de usuarios de Informix estan usando versiones fuera de mantenimiento
0 a punto de ser retiradas. Incluso entre los usuarios que han actualizado a versiones
actuales hay muchos que no estan aprovechando las funcionalidades que se han ido
incorporando en las nuevas versiones. Este desaprovechamiento se produce tanto por
desconocimiento de esas funcionalidades como por la falta de un plan de implantaciéon
que las aproveche.

La actualizacidon de versiones se ha realizado muchas veces sin una reestructuracion de
los datos o sin la revision del plan de sistemas para sacar provecho de estas nuevas
funcionalidades.

Solucion

Ayudar al cliente a realizar una migracioén de su instalacion a la ultima versién de Informix
Dynamic Server de forma que aproveche plenamente las nuevas funcionalidades de este
producto y reciba una transferencia de conocimientos que le permita aprovecharlas.

Asimismo se realizara una revision de sus sistemas Informix para ayudarle a obtener el
maximo rendimiento.

Que incluye

Revision de la arquitectura. Instalaciéon y configuraciéon de Informix Database Server
V12.1. Ayuda en la migracién de datos y aplicaciones. Informe de la instalacién y de las
recomendaciones sobre la misma.

Productos implicados
IBM Informix Database Server
IBM ClientSDK

Tiempo de despliegue

De una a dos semanas dependiendo del volumen de datos y la arquitectura del entorno a
migrar.



2 Definicion

El objetivo de la migracion a IBM Informix Database Server es ayudar al cliente a revisar
su entorno de Base de Datos, actualizar las versiones de sus productos, ayudarle a
aprovechar las nuevas funcionalidades y obtener el mejor rendimiento de su sistema

Se le proporcionaran recomendaciones sobre la arquitectura, sobre los cambios
necesarios para aprovechar todas las funcionalidades de Informix Database Server entre
las cuales se incluyen las siguientes:

* Arquitectura integrada de Alta Disponibilidad (MACH11)

* Herramientas de administracién y monitorizacion mejoradas e integradas en el
gestor

* Herramientas de backup/restore mejoradas

» DataBlades incluidos con el producto (Basic Text Search, MQSeries, Binary
Datablade,...)

*  Compresioén de datos

* Informix Warehouse Accelarator

Dependiendo de la instalacion del cliente se pueden considerar recomendaciones
adicionales:

* Integracién con software de Alta Disponibilidad
* Integracidon con herramientas de Backup

* Migracion de aplicaciones 4GL

* Actualizacién de clientes ODBC/JDBC



3 Diagrama de Gantt

Las tareas a realizar en el proyecto serian las siguientes:

-.-
G"‘\n’;lrr:;r,[ ! .ﬂsamana 49 Semana &0
1 [2 Ica |4 |5 ]5 ‘a L |1u |1 1 |1 2 |t3

Revision sistema actual ==
Preparacion Entorno Pruebas r J

Instalacién y Configuracion Productos [ ]

Conexion Aplicaciones —3

Migracion Datos | —

Transferencia Conocimiento [=——

Instalacion Entorno Produccion

p

Instalacién y Configuracién Productos —

Integracidn con terceros productos |

Migracién Datos ==

Puesta en Produccion y Tuning Basico  I—
Documentacidn de la instalacidn e




4 Descripcion de las tareas

La descripcion de las tareas a realizar es:

4.1 Revision sistema actual

Conjuntamente con el cliente se revisara la instalacion existente, con especial hincapié en
los problemas que pueden ser solucionados con las nuevas funcionalidades del producto.
4.2 Preparacion Entorno de Pruebas

Sobre el sistema proporcionado por el cliente se realizaran las siguientes tareas:

Instalacion y configuracion de productos

Se instalaran los productos existentes en la instalacion actual del cliente, pero
actualizados a las ultimas versiones. Se hara una configuracién inicial acorde a los
objetivos acordados.

Conexion Aplicaciones
Se ayudara al cliente a conectar sus aplicaciones al nuevo entorno para realizar las
pruebas correspondientes. Si se han instalado nuevos productos de desarrollo se
configuraran su conectividad.

Migracion de datos
Se traspasara un conjunto de datos elegido por el cliente al nuevo entorno para crear un
conjunto de pruebas.

Transferencia de conocimientos
Se informara al cliente de las nuevas funcionalidades que le ayudan a obtener el maximo
aprovechamiento del producto

4.3 Instalacion del entorno de Produccion

Sobre el sistema proporcionado por el cliente se realizaran las siguientes tareas:

Instalacion y configuracion de productos
Se instalaran los productos existentes en la instalacion actual del cliente, pero
actualizados a las ultimas versiones. Se configuraran los productos

Integracion con terceros productos
Se integrara Informix con otros productos de la instalacion del cliente, como herramientas
de backup/restore (TSM) o software de alta disponibilidad (HACMP).

Migracion de Datos

Se ayudara al cliente en el traspaso de sus datos actuales al nuevo sistema usando las
herramientas de migracion del producto.



Puesta en produccion y tuning basico
Se dara soporte en la puesta en produccion del nuevo sistema. Se monitorizara su
comportamiento y se hara un ajuste basado en dicha monitorizacién
Documentacion de la instalacion

Se documentara la instalacion realizada, asi como las integraciones con terceros
productos y las funcionalidades de alta disponibilidad empleadas.



5 Recursos

Recursos IBM

» Especialista Informix Database Server

Recursos del cliente

¢ Administrador de Sistemas

Debe conocer el sistema actual, asi como los recursos disponibles para la realizacion de
pruebas
» Database Administrator (DBA)

Debe conocer la instalacion de Informix actual, asi como la integracion con otros
productos.
* Responsable de Desarrollo

Debe conocer la lista de aplicaciones que trabajan contra el sistema a migrar, asi como
las pruebas necesarias para validar las mismas
* Usuarios de aplicaciones

Validaran el comportamiento de las aplicaciones contra el nuevo sistema.



6 Requisitos

Maquina para el entorno de pruebas

» Servidor para pruebas con configuracion soportada por Informix Database Server
V121

* Licencias de los productos implicados en la migracién

Maquina de produccion

» Servidor para produccién con configuracion soportada por Informix Database
Server V12.1

* Productos de terceros a integrar con Informix Database Server



7 Alcance del proyecto

Las tareas y plazos considerados estan calculados para la migracion de un servidor, y
siempre y cuando el volumen de datos existente permita su traspaso en el tiempo
indicado.

La fase de migracion de aplicaciones y pruebas de aplicacién es responsabilidad del
cliente, y su duracion no esta contemplada aqui. Durante esa fase se dara soporte a las
incidencias detectadas, bajo demanda del cliente.



8 Informacion de referencia

Ciclo de vida de versiones

Familia Version End of Support (EOS)
IDS IDS V7.31 30 septiembre 2009
IDS V9.40 30 abril 2009
IDS V10.00 30 septiembre 2010
IDS V11.10 30 septiembre 2012
IDS V11.50
IDS V11.70
IDS V12.1
4GL 4GL 7.31 30 septiembre 2010
4GL 7.32
4GL 7.50
CSDK/Connect CSDK 2.80 30 septiembre 2006
CSDK 2.81 30 abril 2011
CSDK 2.90 30 abril 2011
CSDK 3.00
CSDK 3.10
CSDK 3.50
CSDK 3.70

Caminos de migracion directos

En la siguiente figura recogen las actualizaciones directas posibles entre distintas
versiones del producto:

IDS 11.70
IDS 7.22
DS 7.23 DS 7.31 T
——_— IDS 121
. IDS 9.21
IDS 9.20 DS 9.30 IDS 11.50
IDS 7.24 IDS 9.40 f
IDS 11.10
IDS 10.00
IDS 7.30




Plataformas soportadas

IDS V12.1 esta disponible para las siguientes plataformas:

AIX 6.1y7.1
HP-UX Itanium 11.31

Linux Intel (32/64) RHEL 5, RHEL 6, Asianux 3.0, Debian 5.0, SUSE SLES 11,
Ubuntu 8.04, Ubuntu 10.04, Ubuntu 12.04, openSUSE 11.1 & 11.2 & 11.3, Fedora
11&12&13

Linux Z-series RHEL5, RHEL 6 y SUSE SLES 11
Linux Pseries RHEL 5, RHEL 6, Asianux 2.0, Asianux 3.0, SUSE SLES
11

Solaris SPARC Solaris 10, Solaris 11
Solaris INTEL Solaris 10, Solaris 11

Windows (32/64) Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, Windows 2008,
Windows 7 & 8, Windows 2012
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