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Kamu BT Projeleri Dış Kaynak Kullanımında Karşılaşılan Zorluklar...

 Proje ekipleri arasında zayıf iletişim 

 Gerçekleşen maliyetin beklenen (sözleşme) maliyetini aşması 

 Kurumsal BT/Geliştirme projelerinin yönetiminde kontrol kaybı

Proje Başarılarının artırılması için:

 Tedarik süreçlerinin Kamu’nun proje izlenebilirliğini ve kontrolünü 
güçlendirecek biçimde güncellenmesi

 Uzun dönemli bütçe tahminlerinin iyileştirilmesi için daha şeffaf 
fiyatlandırma yapılarının oluşturulması 

gerekli görülmektedir. 

Kaynak Pan European IT Outsourcing Intelligence Report 2011

http://www.itsourcing-europe.com/IT_Outsourcing_Reports.html
http://www.itsourcing-europe.com/IT_Outsourcing_Reports.html
http://www.itsourcing-europe.com/IT_Outsourcing_Reports.html
http://www.itsourcing-europe.com/IT_Outsourcing_Reports.html
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Zorluk #1: İletişim ve İşbirliği 

 Proje ekipleri arasında zayıf iletişim 

– İş Birimleri, BT ve Tedarikçiler arasında etkin olmayan işbirliği

– İş ihtiyaçları, yazılım gereksinimleri arasında 

yeterli ilişkilendirme yapılamaması

 Çözüm Önerileri

–  Çözüm tanımının ilk aşamalarından başlayarak İş Birimleri, BT ve 
Tedarikçiler arasındaki işbirliğinin desteklenmesi

–  İş Stratejileri, Yetkinlikler, Uygulama, İş ihtyaçları ve Yazılım 
Gereksinimleri arasında çift yönlü izlenebilirlik sağlanması

• Paydaşlar arası bilgi akışı

• Etkin değişiklik yönetimi

–  Geliştirme yaşam döngüsü boyunca ekip gözden geçirme/onay  
sürecinin desteklenmesi
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Zorluk #2: Maliyet

 Gerçekleşen maliyetin beklenen (sözleşme) maliyetini aşması

– İş ihtiyaçlarının anlaşılamaması nedeniyle gecikme ve tekrar 

– Tedarikçiler arasında iş takibinin izlenememesi

– Sözleşme süresince değişiklik yönetimi zorluğu

 Çözüm Önerileri

–  İş takibi kontrol mekanizmalarının sağlanması 

–  Kamu BTY ve Tedarikçiler arasında daha açık ve şeffaf işbirliğinin teşviği

– Hedeflenen iş çıktılarına kaydırılması odaklanılması

– Ortak test planlama/entegre kabul testleri aracılığıyla “Tasarımla Kalite” sağlanması
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Zorluk #3: Proje Kontrolü

 Kurumsal BT/Geliştirme projelerinin yönetiminde kontrol kaybı

– Teslimat tarihlerinde gecikme

– Değişen mevzuat ve ihtiyaçlara hızlı yanıt sağlanamaması

– Standardlara uyumluluğun sağlanamaması

 Çözüm Önerileri

– Sürüm planlarının zamanında düzenlenmesini sağlayan planlama ve 
takip mekanizmalarının sağlanması 

– Gerçek zamanlı, tüm tedarikçileri kapsayan ölçüm, raporlama ve 
eğilim analizlerini kullanarak etkin karar verme
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Güçlü yönetişim altyapısı izlenebilirliği artırırken maliyet ve riskleri azaltır.

İş tekrarını % 25e kadar azaltmak için  (10% net proje maliyet iyileştirmesi)

– Yazılım gereksinimlerini Kurum iş hedefi beklentileriyle örtüştürmeli 

– İş stratejileri, öncelikleri ve yazılım gereksinimleri arasında  izlenebilirlik sağlamalı

– İş ihtiyaçlarının tüm paydaşlar ve araçlar arasında kesintisiz iş birliği oluşturmalı

– Değer odaklı, kapsayıcı yazılım gereksinimleri sözlşeme ve iş tanımlarına yedirilmelidir.

Projelerin çoğu, kaynaklarının % 40’ını iş tekrarına ayırmaktadır.

Kurumların çoğu, BT kaynaklarının % 65 ila 80’ini  uygulama bakım ve 
iyileştirmelerine harcamaktadır. 

 ….Bu iyileştirmelerin büyük bölümü ilk teslimatta iş ihtiyaçlarını karşılayamayan 
uygulamaların düzeltilmesini içermektedir.
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Sorumluluk ve Risklerin Paylaşımı
Kurum Kontrolü Alt Yüklenici Kontrolü
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Kamu Bilişim Tedarik Yönetişimi için Çözüm Önerileri 
IBM Pratikleri ile desteklenen temel çözüm kümesi 

KALİTE YÖNETİMİ 
Entegre kullanıcı kabul testleri ile kalitenin 

tasarıma yedirilmesi

İŞ BİRLİĞİ, PLANLAMA VE DEĞİŞİKLİK YÖNETİMİ
Ortak planlama ve takvimleme ile tedarikçiler arası iş birliğinin 

sağlanması

GEREKSİNİM YÖNETİMİ
İş ihtiyaçlarının takip edilebilir yazılım 

gereksinimlerine dönüştürülmesi

PERFORMANS RAPORLAMA VE ANALİZ
Yazılım Tedarik Zinciri boyunca SLA ve tedarikçi performansı takibi 

otomasyona geçiren dashboardlar

Open Services for Lifecycle Collaboration 
Integration Strategy

PORTFOLYO, STRATEJİ ve YÖNETİM
Tedarik stratejisinin belirlenmesi ve kurumsal taleplerin ihtiyaçlara göre 

önceliklendirilmesi için konsolidasyonu
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Yazılım Tedarik Yönetişimi: Talep, Tanım ve Kabul
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Yazılım Tedarik Yönetişimi: Talep, Tanım ve Kabul
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Pratik # 1
 İş ihtiyaçları tespit edilip önceliklerilirken Tedarikçilerin 

katkısı artırılmalı

Tedarikçi
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Yazılım Tedarik Yönetişimi: Talep, Tanım ve Kabul
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Pratik #2
Kurumlar arası gerçek zamanlı işbirliği ile 

detay gereksinim, sürüm ve test planlarının 
oluşturulması
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Yazılım Tedarik Yönetişimi: Talep, Tanım ve Kabul
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Pratik #3
Proje yaşam döngüsü boyunca detaylı 

planlama ve gerçekleştirme 
çalışmalarının kurumlar arası 

senkronizasyonu
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Yazılım Tedarik Yönetişimi: Talep, Tanım ve Kabul
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 Pratik #4
 Tüm tedarikçilerin sözleşme ve iş tanımına uygun 

çalıştığının gerçek zamanlı takibi 
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TSE & IBM İşbirliği

TSE; TS 13298 Elektronik Belge Yönetimi standardı belgelendirme hizmeti kapsamı

– Elektronik belge yönetimi sistemi (EBYS) için gerekli sistem gereksinimleri,

– EBYS için gerekli belge yönetim teknikleri ve uygulamaları,

– Elektronik belgelerin yönetilebilmesi için gerekli gereksinimler,

– Elektronik ortamda üretilmemiş belgelerin yönetim fonksiyonlarının elektronik ortamda yürütülebilmesi 
için gerekli gereksinimler

– Elektronik belgelerde bulunması gereken diplomatik özellikler,

– Elektronik belgelerin hukuki geçerliliklerinin sağlanması için alınması gereken önlemler,

– Güvenli elektronik imza ve mühür sistemlerinin uygulanması için gerekli sistem alt yapısının 
tanımlanması.



© 2012 IBM Corporation

Kamu Bilişim Tedariğinde Standardlara ve İş Hedeflerine Uyumluluk |  Rational

 

TEŞEKKÜRLER

Özgür Tüfekçi

IBM Rational, ANKARA

ozgurt@tr.ibm.com

www.ibm.com

mailto:ozgurt@tr.ibm.com

	IBM Rational Bakış Açısı, Kamu Bilişim Tedariğinde Standardlara ve İş Hedeflerine Uyumluluk
	İçerik
	Slide 3
	Kamu BT Projeleri Dış Kaynak Kullanımında Karşılaşılan Zorluklar...
	Zorluk #1: İletişim ve İşbirliği
	Zorluk #2: Maliyet
	Zorluk #3: Proje Kontrolü
	Güçlü yönetişim altyapısı izlenebilirliği artırırken maliyet ve riskleri azaltır.
	Slide 9
	Slide 10
	Sorumluluk ve Risklerin Paylaşımı
	Slide 12
	Slide 13
	Kamu Bilişim Tedarik Yönetişimi için Çözüm Önerileri IBM Pratikleri ile desteklenen temel çözüm kümesi
	Yazılım Tedarik Yönetişimi: Talep, Tanım ve Kabul
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	TSE & IBM İşbirliği
	Slide 22

