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РАО «ЕЭС России» в специаль-
ном представлении не нуждает-

ся. Компания, созданная в 1992 году, 
а точнее — группа РАО «ЕЭС России», 
контролирует использование свыше 
70% электрической мощности и вы-
работку более 70% электроэнергии 
страны. Сегодня компания владеет 
магистральными линиями электропере-
дачи и электрическими подстанциями, 
формирующими Единую энергетичес-
кую систему РФ, а также акциями ак-
ционерных обществ — электростанций 
федерального уровня, региональных 
энергоснабжающих организаций, Цен-
трального диспетчерского управления 
и других организаций, обслуживающих 
ЕЭС. Сейчас РАО «ЕЭС России», как из-
вестно, находится в стадии реформиро-
вания, а почти год назад в ее состав вхо-
дили 237 предприятий и организаций.

За многие годы в обширном хозяйс-
тве РАО было разработано, приобретено 
и находилось в эксплуатации более 30 
различных приложений. Разумеется, 
в каждом из них имелся свой набор 
данных, используемых для разных 
нужд, в том числе для управления 
бизнесом энергохолдинга. Однако все 
это программное обеспечение букваль-
но до последнего времени напоминало 
набор лоскутов, не собранных в одно 
полотнище, — ситуация для России 
весьма характерная. Все еще более 
усложнилось с началом реформирова-
ния РАО: информация, которая раньше 
использовалась только Корпоративным 
центром компании, управляющим 
всеми структурами РАО «ЕЭС Рос-
сии», теперь, при создании нескольких 
управляющих компаний, стала более 
широко востребована. А для этого ее 
необходимо было соответствующим 
образом структурировать и обеспе-
чить доступ всем, кому она нужна. 

Пока же поиск нужной инфор-
мации и получение доступа к конк-
ретной информационной системе 
были излишне долгими. Порой на это 
требовалось 2-3 недели. Но сами по 
себе приложения представляли собой 
надежный и привычный инструмент 
в работе, которым активно пользо-
вались сотрудники разных департа-
ментов Корпоративного центра РАО 
«ЕЭС России». Поэтому отказывать-
ся от них было нецелесообразно. 

Специалисты холдинга решили 
объединить большинство прило-
жений в единую информационную 

систему, оформленную в виде корпо-
ративного интранет-портала. То есть 
«лоскуты» предстояло «сшить».

Так 1 апреля 2005 года в РАО 
«ЕЭС России» стартовал про-
ект, о котором пойдет речь. 

нАЧАЛо
Подготовка к проекту была начата 

еще в 2004 году — тогда был объяв-
лен открытый тендер, по результатам 
которого генеральным подрядчиком 
стала компания «Крок». Финанси-
рование проекта осуществлялось из 
средств займа, полученного Россией 
от Международного банка реконс-
трукции и развития (МБРР) в счет 
реализации проекта содействия 
реформам в электроэнергетике.

В апреле 2005 года специалисты 
«Крока» приступили к исследованию 
проблемы и выбору программной 

платформы портала. После анализа 
существующих на рынке решений 
наиболее соответствующим постав-
ленной задаче был признан програм-
мный пакет IBM WebSphere Portal. 

Программный пакет IBM WebSphere 
Portal позволяет организовать пер-
сонализированное взаимодействие 
пользователей с приложениями «по 
требованию», что как раз и нужно 
было заказчику. Основной функци-
онал продукта рассчитан на то, что-
бы пользователь мог автоматически 
получать необходимую динамичес-
кую информацию, быстро исполнять 
бизнес-процессы с участием клю-
чевых приложений, вести совмест-
ную работу с коллегами как внутри 
компании, так и за ее пределами. 

Но как бы хорош ни был избран-
ный для проекта продукт, само объ-
единение системы портала со всеми 
разнородными и территориально 
распределенными информационными 
ресурсами заказчика — задача слож-

энергетический портал 
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В марте 2006 года начата промышленная эксплуатация корпоративного портала 

РАО «ЕЭС России», созданного на основе технологий IBM 
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ная, трудоемкая и требующая значи-
тельных временных затрат. Проект же 
имел жесткие временные рамки — на 
его реализацию отводилось 8,5 меся-
ца. Был назначен и конкретный срок 
ввода в опытно-промышленную экс-
плуатацию — 15 декабря 2005 года. 

В будущий интранет-портал было 
решено интегрировать 28 разрознен-
ных приложений, которые можно 
условно разделить на три группы:

❙❙ информационно-аналитические 
системы энергохолдинга, пользова-
телями которых являются несколько 
тысяч сотрудников РАО ЕЭС по всей 
стране («Телефонный справочник», 
ТЭП-ИНФО, КОРИНФОС и пр.);

❙❙ новостные ленты (Интерфакс);
❙❙ бизнес-приложения для корпо-

ративного управления и контроля 
за ходом реформы РАО (база данных 
корпоративных событий, реестр 
финансового капитала, система ана-
лиза и предупреждения банкротства 
дочерних и зависимых обществ РАО 
«ЕЭС России», Service Desk и др.).

Сложность задачи, сжатые сроки 
и высокий бюджет проекта обусло-

вили то, что в его реализации при-
няло участие 9 компаний. Компания 
«Крок» стала генеральным подрядчи-
ком, субподрядчиками выступили:

❙❙ «ГВЦ Энергетики» — компания, спе-
циалисты которой были разработчиками 
большинства из 28 приложений, выбран-
ных для предстоящей интеграции, 
и осуществляли их сопровожде-
ние. На эту компанию также 
были возложены обязанности 
по промышленной эксплуата-
ции будущего решения;

❙❙ компания «Амфо-
ра» — профессиональный 
тестировщик программно-
го обеспечения;

❙❙ компания PM City, осу-
ществляющая управление проектом;

❙❙ компания IBS, специалисты кото-
рой провели работы по модификации 
одной из информационных систем 
и ее интеграции в интранет-портал;

❙❙ компания «Элвис+», перед ко-
торой стояла задача построения 
системы безопасности корпоратив-
ного портала РАО «ЕЭС России», 
выделенная в отдельный проект;

❙❙ компании, входящие в энергохол-
динг и являющиеся разработчиками не-
которых интегрируемых приложений;

❙❙ компания IBM — ее участие было 
косвенным, но весьма важным, так 
как оно касалось консультаций по 
вопросам применения в данном про-
екте продукта IBM WebSphere Portal.

ТЕхноЛогИЧЕсКАЯ 
сТоРонА ПРоЕКТА

По словам Дмитрия Усенкова, замес-
тителя генерального директора «ГВЦ 
Энергетики» по производству и руково-
дителя проекта, интеграционная плат-
форма выбиралась с таким расчетом, 
чтобы она могла обслужить множество 
всевозможных приложений, созданных 
разными авторами и в разное время. 
«Преимущества IBM WebSphere Portal 
заключаются в том, что это средство 
полностью соответствовало сложности 
поставленной задачи», — отметил Дмит-
рий Усенков. Возможности продукта 
обеспечили работу с широким набором 
инструментов для интеграции и вы-
сокую степень надежности системы. 
Важно, что в результате было создано 
мощное масштабируемое решение, поз-
воляющее практически неограничен-
но наращивать число интегрируемых 
приложений и количество пользовате-
лей без потери производительности. 

При интеграции приложений были 
использованы все имеющиеся в арсе-
нале IBM WebSphere Portal средства:

❙❙ ссылки;
❙❙ портлеты типа «информер»;

❙❙ частичная или полная замена 
функционала системы портлетами;

❙❙ эмуляция терминального доступа 
для связи с «толстыми» клиентами. 

В проекте также был использован 
программный пакет IBM Tivoli Access 
Manager for e-Business, в частности его 

функция Single Sigh-on (единый вход 
во все интегрированные систе-

мы) на основе смарт-карт. 
С помощью этого продукта 
объединяются многочис-

ленные комбинации паролей 
и идентификационных 
данных пользователей 

и предоставляется возмож-
ность однократной регистра-
ции и управления доступом 

к актуальным приложениям. 
Совместно с «ГВЦ Энергетики», 

который является центром информа-
ционного обмена между субъектами 
энергетики, специалисты «Крока» 
создали для портала интерфейс интег-
рированных систем, который реали-
зован в виде модулей (портлет). Также 
был создан общий для всех систем 
простой механизм поиска информации. 

особЕнносТИ ПРоЕКТА
Проект, по мнению всех его учас-

тников, имел сложность «выше сред-
него». К особенностям проекта можно 
отнести то, что он был высокобюджет-
ным и должен был быть реализован 
в жесткие сроки. Все остальное, ско-
рее, следует назвать его сложностями.

Первое — нечеткое понимание 
заказчиком того, что должно было 
получиться в итоге. Имелось общее 
пожелание: с помощью портальных 
технологий достичь «некоторых 
преимуществ». Как правило, такая 
постановка вопроса чревата несо-
ответствием ожиданий заказчика 
и возможностей исполнителя. По-
этому в ходе проекта нужно было 
провести определенную работу 
с заказчиком, чтобы он лучше ори-
ентировался в своих требованиях. 

Второе — относительно большое 
количество субподрядчиков, которые 
никогда ранее совместно не работали. 
Поэтому налаживание взаимопонима-
ния между всеми участниками проекта 
требовало дополнительных усилий 
по организации совместной работы 
внутри группы исполнителей. От 
каждого субподрядчика требовалось, 
с одной стороны, понимание потреб-
ностей заказчика, с другой — адекват-
ная оценка своих сил и возможностей. 
Это, однако, не помешало образованию 
в проекте атмосферы единой коман-
ды, решающей общую задачу. Сложно 
было и то, что собственно интеграция 

Проекты
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приложений в проекте была начата 
только в конце июля, поэтому, чтобы 
проводить работы более или менее 
равномерно, требовалось интегри-
ровать по 7 приложений в течение 
месяца. Опять-таки, исполнителям 
было не понятно, с какой системы 
начинать, какой способ интеграции 
выбрать. Комплексность и многоэ-
тапность этого проекта потребовали 
выработки такого подхода, который 
бы позволил снять неопределен-
ности в проекте и организовать 
эффективное взаимодействие всех 
участников, а главное — довести 
проект до успешного завершения. 

То, что для интеграции была 
выбрана инновационная техноло-
гия IBM, составляло один из рисков 
проекта. Опасения были связаны 
с возможностью наличия ошибок 
в программном обеспечении и не-
достатком опыта работы с новой 
технологией у исполнителей про-
екта. Однако известность брэнда 
IBM вызывала большое доверие 
у заказчика, и риски не привели 
к нежелательным последствиям. 

оКонЧАнИЕ
Проект был завершен точно 

в срок. В промышленную эксплу-
атацию портал запущен 28 марта 
2006 года. Управляют им специа-
листы «ГВЦ Энергетики», которые 
выполняют администрирование 
доступа пользователей и обновле-
ние ресурсов. Планируется, что со 
временем защищенным доступом 
к порталу будут обеспечены не 
только пользователи Корпоратив-
ного центра РАО «ЕЭС России», 
но и сотрудники дочерних акцио-
нерных обществ — порядка 10 тыс. 
человек. Александр Ефремов, 
директор по работе с предприяти-
ями электроэнергетики компании 
«Крок», отметил, что технический 
проект системы защищенного 
доступа к порталу уже разработан. 

Леонид Алтухов, директор по 
продажам программного обеспе-
чения IBM, сказал: «Мы рады, что 
РАО «ЕЭС России» выбрало IBM 
WebSphere Portal в качестве основы 
для создания своего корпоративного 
портала. Наши технологии обеспе-
чивают уникальные возможности 
для бизнеса за счет оптимально 
организованного рабочего процесса 
и интегрированных средств управ-
ления Web-контентом, благодаря 
поддержке сервис-ориентирован-
ной архитектуры (SOA), высокого 
уровня безопасности и четкого 
плана развития продуктов».
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